
ПРОТОКОЛ № 14 
заседания Проектного комитета 

Находкинского городского округа

14 октября 2022 года 14:00 ч.

Заседание вел -  заместитель главы администрации Находкинского городского округа

-  начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Находкинского городского округа Шевченко А.В.

Присутствовали: 24 человека (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах мониторинга объектов по итогам выездов в сентябре-октябре 
2022 года.

Докладчики: Свиридова Светлана Олеговна -  главный специалист 
департамента по обеспечению деятельности администрации 
Находкинского городского округа в сфере экономики и 
предпринимательства;

Мухамадиева Евгения Александровна -  заместитель главы 
администрации Находкинского городского округа -  начальник 
управления образования администрации Находкинского 
городского округа;

Щитов Денис Андреевич -  заместитель директора МКУ 
«Управление капитального строительства»;

Общественные наблюдатели.

2. О реализации мероприятий плана социального развития центров 
экономического роста на территории Находкинского городского округа.

Докладчики: Устинова Ольга Валентиновна -  начальник отдела по 
обеспечению деятельности администрации Находкинского 
городского округа в сфере общественного самоуправления 
департамента по связям с общественностью и средствам 
массовой информации;

Подкорытова Рита Ивановна -  директор МБУК «Центральная 
библиотечная система» Находкинского городского округа;



Мухамадиева Евгения Александровна -  заместитель главы 
администрации Находкинского городского округа - начальник 
управления образования администрации Находкинского 
городского округа;

Арапов Олег Васильевич -  начальник управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Находкинского городского округа;

Щитов Денис Андреевич -  заместитель директора МКУ 
«Управление капитального строительства».
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1. О результатах мониторинга объектов по итогам выездов в сентябре-октябре 

2022 года

Шевченко А.В., Свиридова С.О., Мухамадиева Е.А., Лёлин И.В., Панов А.В., 
Краснов В А., Щитов ДА., Арапов О.В., Бондаренко А.В., Белобородова Ю.В.

1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по 

обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере 

экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления администрации Находкинского городского округа» 

Свиридовой С.О. о результатах мониторинга объектов по итогам выездов в сентябре- 

октябре 2022 года (приложение).

2. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа -  начальника управления образования 

администрации Находкинского городского округа Мухамадиевой Е.А.:

-  объект «МБДОУ «Детский сад № 46 «Дар», по адресу: г. Находка, 

ул. Минская, 19»: проектом не предусмотрены обшивка боковых стен теневого навеса 
и водоотведение с обратной стороны здания, денежные средства выделены строго 
по проекту, приемка работ будет осуществляться строго по смете проекта;

-  объект «МАОУ «СОШ № 1 «Полюс», по адресу: г. Находка, ул. Астафьева, 
123»: помещения проветривают, ремонт помещений ещё не сделан, работы не приняты;

-  объект «МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 19», по адресу: г. Находка, 

Школьный переулок, 1а»: проектом не предусмотрена подпорная стена;

-  объект «МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 27», по адресу: г. Находка, 

ул. Нахимовская, 7А»: работы выполнены, подана заявка на финансирование;



-  объект «МБДОУ «Детский сад № 20», по адресу: г. Находка, ул. Фрунзе, 18А»: 

на данном объекте проблемный подрядчик ООО «СЗ «УССУРСТРОЙИНВЕСТ», две 

недели не выходит на связь, осталось установить три калитки и ворота, ворота есть, нет 

столбов, калитки есть, нет петель;
-  объект «МБОУ «СОШ № 10», по адресу: г. Находка, ул. Луначарского, 13»: 

заказчиком является школа, работы могут проводиться только на территории, 

находящейся в собственности школы. Крыльца относятся к фасаду здания, это не 

благоустройство территории. Проекта для выполнения данного вида работ нет, 

денежных средств на проект нет;

-  объект «МАОУ «СОШ № 12», по адресу: г. Находка, проспект Мира, 10»: 

сроки выполнения работ по благоустройству спортивных площадок могут быть 

продлены из-за погодных условий максимум на 7-10 дней, потом применяются 

штрафные санкции. Работы выполняются в два этапа;

-  объект «МБДОУ «Детский сад № 15», по адресу: г. Находка, 

ул. Чернышевского, 5А»: работы выполняет проблемный подрядчик

0 0 0  «СЗ «УССУРСТРОЙИНВЕСТ», по состоянию на 14.10.2022 на объекте работает 

три человека, залили металлические конструкции, сетки под арматуру, забор.

3. Принять к сведению информацию директора МКУ «ЦЭПиФ МОУ» Лёлина И.В.:

-  объект «МАОУ «СОШ № 1 «Полюс», по адресу: г. Находка, ул. Астафьева, 

123»: подрядчик обязался провести ремонт помещений, затопленных во время дождя;

-  объект «МАОУ «СОШ № 12», по адресу: г. Находка, проспект Мира, 10»: по 

состоянию на 14.10.2022 переданы акты на приемку работ по капитальному ремонту 

стропильной крыши, слуховые окна сделаны.

4. Принять к сведению информацию инженера по строительному контролю

1 категории производственно-технического отдела МКУ «Управления капитального 

строительства» Панова А.В. по объекту «МАОУ «СОШ № 1 «Полюс», по адресу: 

г. Находка, ул. Астафьева, 123»: работы по ремонту помещений нельзя производить 
пока не высохли стены.

5. Принять к сведению информацию инженера по строительному контролю 1 

категории производственно-технического отдела МКУ «Управление капитального 
строительства» Краснова В.А.:

-  объект «МАОУ «СОШ № 11», по адресу: г. Находка, ул. Арсеньева, 14А»: 
замечания исправлены (закреплен штырь, установлены подпорки);
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-  объект «МБДОУ «Детский сад № 20», по адресу: г. Находка, ул. Фрунзе, 18А»: 

на данном объекте проблемный подрядчик ООО «СЗ «УССУРСТРОЙИНВЕСТ», не 
выходит на связь;

— объект «МАОУ «СОШ № 12», по адресу: г. Находка, проспект Мира, 10»: 

приемка работ по капитальному ремонту стропильной крыши будет осуществляться с 

18.10.2022, слуховые окна сделаны; в рамках благоустройства спортивных площадок 

на сегодняшний день полностью сделаны электричество, освещение, водоотведение, 

карыто под стадион и площадку, резиновое покрытие и ограждение площадки для 

борьбы, осталось положить резиновое покрытие (40%) под теннисный корт. Срок сдачи 

первого этапа работ 15.11.2022.

6. Принять к сведению информацию заместителя директора МКУ «Управление 

капитального строительства» Щитова Д.А. об отсутствии рисков нарушения сроков 

выполнения работ по установке плоскостных сооружений (ул. Ленинградская, 23; ул. 

Юбилейная, 8; ул. Малиновского, 10).

7. Принять к сведению информацию начальника управления по физической 

культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа 

Арапова О.В. о подготовке оснований для установки плоскостных сооружений 

(ул. Ленинградская, 23; ул. Юбилейная, 8; ул. Малиновского, 10) и отсутствии рисков 

нарушения сроков выполнения работ.

8. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа -  начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Находкинского городского округа Шевченко А.В. о хранении 

записей с камер видеонаблюдения, установленных на общественных территориях, в МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа».

9. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Бондаренко А.В. 
о подготовке и согласовании проектной документации, об участии общественных 

наблюдателей на этапе проектирования объектов; о хранении данных, полученных с 

камер видеонаблюдения, установленных на общественных территориях; о 

необходимости установки камер видеонаблюдения в сквере Озерный бульвар; о 
необходимости рассмотрения на комиссии по БДД вопроса об оборудовании 

пешеходного перехода в сквере Озерный бульвар.

10. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 
Белобородовой Ю.В. о неправильном расположении тактильной плитки для лиц с ОВЗ
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в сквере мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
11. Заместителю начальника управления благоустройства администрации 

Находкинского городского округа Гребень О.В. совместно с МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС Находкинского городского округа» (Руденко Н.Н.) в срок до 15.12.2022 

вынести на обсуждение с провайдерами вопрос по установке видеокамер в сквере 

Озерный бульвар.
12. Управлению благоустройства администрации Находкинского городского 

округа (Сазонтова И.П.) в срок до 15.12.2022 вынести на комиссию по БДД вопрос по 

оборудованию дополнительного пешеходного перехода в сквере Озерный бульвар.

13. Главному специалисту департамента по обеспечению деятельности 

администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и 

предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления администрации Находкинского городского округа» Свиридовой С.О. 

в срок до 14.10.2022 добавить в группу «ОН Находка (выезды)» в WhatsApp директора МКУ 

«ЦЭПиФ МОУ» Лёлина И.В.
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2. О реализации мероприятий плана социального развития центров 

экономического роста на территории Находкинского городского округа

Шевченко А.В., Зубкова Т.Н., Мухамадиева Е.А., Устинова О.В., Подкорытова Р.И.

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Находкинского городского округа -  начальника управления образования 

администрации Находкинского городского округа Мухамадиевой Е.А.:

-  по школам: по 9 школам 18 контрактов на общую сумму 159,960 млн. руб. Из 

них 9 контрактов на сумму 30,153 млн. руб. выполнены и оплачены; 2 контракта 

(кровля МАОУ «СОШ № 1 «Полюс» и кровля МАОУ «СОШ № 5») на сумму около 

40 млн. руб. -  работы выполнены, ведется приемка; 1 контракт (пандус МБОУ 

«СОШ № 20») на сумму 436 тыс. руб. -  работы выполнены, отправлена заявка на 

финансирование; 6 контрактов работы ведутся. МАОУ «СОШ «Лидер-2» и МАОУ 

«СОШ № 8» -  работы идут с нарушением графика. Благоустройство территории МБОУ 

«СОШ № 10» -  работы идут пока по графику. Капитальный ремонт кровли здания 

МАОУ «СОШ № 12» — работы на завершающей стадии. Капитальный ремонт фасада



МБОУ «СОШ № 20» -  будут дополнительные работы. Спортивные площадки МАОУ 

«СОШ № 12» -  14.10.2022 окончание 1 этапа работ на сумму порядка 30 млн. руб.;

-  по детским садам: 9 садов, 9 контрактов. Подана заявка на финансирование 

по контракту (кровля МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 27») на сумму 5,289 млн. руб.; по 

контракту (МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 19) на сумму 6,9 млн. руб. ведется приемка 

работ; по 7 контрактам ведутся работы. Проблемные 3 контракта по благоустройству 

территории МБДОУ «Детский сад № 15», МБДОУ «Детский сад № 20», 

МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 58», подрядчик ООО «СЗ «УССУРСТРОЙИНВЕСТ». 

МБДОУ «Детский сад № 8» -  работы по капитальному ремонту бассейна только 

начали, обещают завершить к 10.12.2022.

2. Принять к сведению информацию начальника департамента по обеспечению 

деятельности администрации Находкинского городского округа МКУ «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского 

городского округа» Зубковой Т.Н. о внесении изменений в Долгосрочный план 

комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа.

3. Принять к сведению информацию начальника отдела по обеспечению 

деятельности администрации НГО в сфере общественного самоуправления 

департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации МКУ 

«Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Находкинского городского округа» Устиновой О.В. о ходе работ на спортивной 

площадке, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Нахимовская, 31.

4. Принять к сведению информацию директора МБУК «Центральная 

библиотечная система» Находкинского городского округа Подкорытовой Р.И.

о поставке оборудования в библиотеки до 07.11.2022.

5. Руководителям структурных подразделений (Мухамадиева Е.А., 
Шевченко А.В., Арапов О.В., Ольшевская Т.В., Рой К.Е., Сазонтова И.П., 
Устинов А.И.; Новикова Е.Г.) в срок до 20.10.2022 направить в управление экономики 

и инвестиций администрации Находкинского городского округа информацию по 

изменениям мероприятий Долгосрочного плана комплексного социально- 
экономического развития Находкинского городского округа, согласованным с 
профильными органами исполнительной власти.
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6. МКУ «Управление городским хозяйством» (Рой К.Е.) в срок до 31.10.2022 

согласовать акты скрытых работ по спортивной площадке, расположенной по адресу: 

г. Находка, ул. Нахимовская, 31.

7

Заместитель главы администрации Находкинского 
городского округа -  начальник управления жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
Находкинского городского округа А.В. Шевченко

J
Секретарь Ъ&<А,'  С.О. Свиридова



список
заседания Проектного комитета 

Находкинского городского округа

14.10.2022 

1. ШЕВЧЕНКО
Антон Владимирович

2. МУХАМАДИЕВА
Евгения Александровна

3. АРАПОВ
Олег Васильевич

4. ЛЁЛИН
Игорь Валерьевич

5. САЗОНТОВА
Ирина Петровна

6. СКУРАТОВСКАЯ
Наталья Вячеславовна

7. ПОДКОРЫТОВА
Рита Ивановна

8. УСТИНОВ
Алексей Иванович

9. ЩИТОВ
Денис Андреевич

10. ВАХИТОВА
Маргарита Николаевна

14:00

заместитель главы администрации 
НГО -  начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации НГО;

заместитель главы администрации 
НГО - начальник управления 
образования администрации НГО;

начальник управления по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
администрации НГО;

директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ»;

начальник управления
благоустройства администрации НГО;

заместитель начальника департамента 
по обеспечению деятельности 
администрации НГО в социальной 
сфере;

директор МБУК «Центральная 
библиотечная система» НГО;

и.о. директора МКУ «УКС»; 

заместитель директора МКУ «УКС»; 

МКУ «УКС»;

11. КРАСНОВ - инженер по строительному контролю
Вячеслав Александрович 1 категории производственно­

технического отдела МКУ «УКС»;
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12. КАПЦОВ
Яков Юрьевич

13. ПАНОВ
Андрей Владимирович

14. УСТИНОВА
Ольга Валентиновна

15. ЗУБКОВА
Татьяна Николаевна

16. ГИЛЯКОВА
Татьяна Сергеевна

17. ПЕТРОШЕНКО
Кристина Алексеевна

18. СВИРИДОВА
Светлана Олеговна

19. ВОСТРЫХ
Татьяна Геннадьевна

20. БЕЛОБОРОДОВА
Юлия Валентиновна

21. БОНДАРЕНКО
Александр Валерьевич

инженер по строительному контролю
2 категории производственно­
технического отдела МКУ «УКС»;

инженер по строительному контролю
1 категории производственно­
технического отдела МКУ «УКС»;

начальник отдела по обеспечению 
деятельности администрации НГО в 
сфере общественного самоуправления 
департамента по связям с 
общественностью и средствам 
массовой информации;

начальник департамента по 
обеспечению деятельности
администрации НГО в сфере 
экономики и предпринимательства;

заместитель начальника департамента 
по обеспечению деятельности 
администрации НГО в сфере 
экономики и предпринимательства;

заместитель начальника отдела 
экономики и инвестиций управления 
экономики и инвестиций
администрации НГО;

главный специалист департамента по 
обеспечению деятельности
администрации НГО в сфере 
экономики и предпринимательства;

ведущий специалист производственно­
технического отдела жилищно- 
коммунального хозяйства МКУ 
«Управление городским хозяйством»;

общественный наблюдатель; 

общественный наблюдатель;
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22. МОТОРЕВ
Г ерман Юрьевич

23. ТЕН
Маргарита Константиновна

24. ЯШКИНА
Анна Анатольевна

общественный наблюдатель;

общественный наблюдатель;

общественный наблюдатель.


