
О т ч е т  о  вы п о лн ен и и  

П р о гр а м м ы  п ри родоохран ны х м ероп ри яти и  А О  "В о с т о ч н ы й  П о р т "  на 2022 год. 

по состоян и ю  на 02.11.2022

№  пункта 

Соглаш ен

ИЯ
М ероприятие Стадия

Срок

исполнения

Финансирование, 

тыс. руб.

Сум м а договора, 

тыс. руб.

О своение средств, 

тыс. руб.
Статус исполнения на 02.11.2022 г.

1.1. Организовать проведение в рамках производственного контроля 

экологического  мониторинга загрязнения окруж аю щ ей среды угольн ой  

пы лью  в соответствии с требованиями к содержанию  программы 

производственного экологического  контроля, утверж денного приказом 

М инприроды  России от 28.02.2018 г. №  74. Инф ормировать население в 

средствах массовой информации о  результатах.

В ыполнение

условий

соглаш ения

Постоянно, 

согласно П Э К

П о  факту 

понесенны х затрат

Э кологический м ониторинг производится в соответствии с планом-граф иком  производственного 

лабораторного контроля согласованны м  Н ачальником  Т О  Роспотребнадзора по П К  в г. Находка. 

Инф ормирование населения в средствах массовой информации производится путем  размещения 

результатов лабораторного исследования атмосф ерного воздуха на оф ициальном  сайте 

Находкинского городского округа.

1.2. Организовать передачу в Д альн евосточное м еж региональное 

управление Росприроднадзора результатов измерений концентрации 

у гольн ой  пыли в согласованном  с ними порядке
В ыполнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Еж емесячно д о  10 числа направляются протоколы  лабораторны х исследований атмосф ерного 

воздуха в адрес Д альн евосточного м еж регионального управления Росприроднадзора .

Передача данны х с автоматизированных постов осущ ествляется  на сервер Ф Г Б У  «П ри м орское  

У Г М С ».

1.6. При получении информации о  Н М У  (скорость ветра бо лее  15м/с, с 

учетом  порывов - бо лее  20 м/с) прекратить производственную  

деятельность по перевалке, дроблен ию  и сортировке угля  открытым 

способом .

В ыполнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Требование внесено в Технические регламенты .

1.7. Обеспечить доступ  представителей заинтересованных государственных 

органов и их подведомственных организаций на территорию  порта
В ыполнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Д оступ  представителей заинтересованных государственны х органов и их подведомственны х 

организаций на территорию  порта предоставляется по обращ ению.

1.8.1. П роводить регулярны й контроль влажности у гля В ыполнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Проводится контроль влаж ности у гля  с  фиксацией в специальном  ж урнале.

1.8.2. О сущ ествлять контроль состояния атмосф ерного воздуха на территории 

терм инала при перевалке угля , при помощ и инструментальны х 

измерений взвеш енных вещ еств (у гольн о й  пы ли ), согласно плану- 

графику производственного контроля, а в периоды Н М У -  на границе 

установленной СЗЗ.

В ыполнение

условий

соглаш ения

П о  плану
П о  факту 

понесенны х затрат

Проводится согласно утверж денном у плану-граф ику. В периоды  Н М У  д оп олн и тельн о  проводится 

кон троль на границе СЗЗ.

Д ля  доп олн и тельн ого  сам оконтроля еж едневно на границе СЗЗ проводится исследование 

атмосф ерного воздуха на содерж ание взвеш енных частиц и у гольн ой  пыли.

1.8.3. При осущ ествлении перевалки учитывать направление и силу  ветра с 

целью  оперативного принятия мер по пылеподавлению .
Вы полнение

условий

соглаш ения

Постоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

При осущ ествлении перевалки учитывается направление и сила ветра. П роводятся мероприятия по 

пы леподавлению .

1.8.4. О сущ ествлять перевалку угля  технически исправными грейферами, 

исклю чаю щ ими просыпи у гля  между челю стями грейфера, а также 

переполнение грейфера, держать грейфер на весу с у глем  в статическом 

полож ении запрещается.

Вы полнение

условий

соглаш ения

Постоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Универсальны й перегрузочны й ком плекс П П К-1 переведен на генеральны е грузы. Грейферная 

погрузка не ведется.

1.8.5. Прим енять судопогрузочн ы е машины или, при использовании грейферов 

при погрузке у гля  на судно, - использовать пологи  и другие технические 

решения, позволяю щ ие исклю чить попадание угля  и угольн ой  пыли в 

м орскую  среду.

В ы полнение

условий

соглаш ения

Постоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Универсальны й перегрузочны й ком плекс П П К-1 переведен на генеральны е грузы. Грейферная 

погрузка не ведется.

1.8.6. Н е допускать раскрытие грейфера или ковша на высоте свыше 2 м. от 

ш табеля, приемного бункера вспом огательного оборудования, грузового 

вагона - в зависимости от уровня загрузки (при возможности 

минимизировать до 1 м .)

В ы полнение

условий

соглаш ения

Постоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Универсальны й перегрузочны й ком плекс П П К-1 переведен на генеральны е грузы. Грейферная 

погрузка не ведется.

1.8.7. Н е  допускать раскрытие грейфера или ковша на высоте свыше 2 м. в 

зависимости от уровня загрузки трю м а (при возможности 

минимизировать д о  1 м .)

В ыполнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Универсальны й перегрузочны й ком плекс П П К-1 переведен на генеральны е грузы. Грейферная 

погрузка не ведется.



1.8.8. О сущ ествлять регулярны е зачистки полувагонов, сбор  и уборку  просыпи 

на причалах и ж елезнодорож ны х подъездных путях.
Вы полнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о факту 

понесенны х затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.

1.8.9. И спользовать исправные полувагоны , обеспечивать закрытие крышек 

лю ков  и дверей на оба запора, фиксирование запорных устройств
Вы полнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты.

1.8.10. Размещ ать ш табеля, при возможности, таким образом , чтобы  их оси 

бы ли параллельны  преобладаю щ ем у в сезон года направлению  ветра В ыполнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

П П К-1 переведен на генеральны е грузы.

П П К -3  Разм ещ ение у гля  производится в соответствии с технологией .

1.8.11. Р егулярн о очищ ать от  пыли складские площ ади, дороги на территории 

склада, которые долж ны бы ть ровные, с твердым покрытием
В ыполнение

условий

соглаш ения

Постоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Выполняется. Требование внесено в технические регламенты .

1.8.12. О граничивать скорость движения транспортны х средств не более  5 

км./час на территории терминала во избежание или  сведения к м инимуму 

подъема пы ли в воздух

В ы полнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

С корость движения транспорта на территории порта ограничена 5км/ч.

1.8.13. О беспечивать, при возмож ности, непрерывное транспортирование угля  с 

м инимальны м  числом  пересы лок, с применением  обеспы ливаю щ их 

устройств

В ы полнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

Выполняется. Реглам ентируется местными инструкциями.

2.1. Устан ови ть пы лезащ итные экраны (вы сотой  от 2м ) по отнош ению  к 

максимальной разрешенной высоте штабеля вдоль складской площ ади по 

направлению  к населенном у пункту или зем ельны м  участкам особо  

охраняемых территорий и объектов, располож енны х в пределах 500 м от 

границы санитарно-защ итной зоны

В ыполнение

условий

соглаш ения

С огласн о сроков 

п. 2.8.

П о  факту 

понесенны х затрат

П о ППК-1

У стан овлен о  ветропы лезащ итное сооруж ение на торце причала №  14 и причала № 11 общ ей 

площ адью  8087 кв.м.

П о  П П К -3

У стан овлен о  ветропы лезащ итное ограждение, общ ей площ адью  62 ООО кв. м.

2.2. И спользовать пы леулавливание при хранении угля Вы полнение

условий

соглаш ения

П остоянно
П о факту 

понесенны х затрат

При хранении у гля  использую тся средства пылеподавления

2.3. Прим енять средства пылеподавления для летн его  и зим него сезона

В ыполнение

условий

соглаш ения

Постоянно
П о  факту 

понесенны х затрат

ПП К-1 переведен на генеральны е грузы.

На П П К -3  орош ение территории производится при помощ и автоматизированных систем  орош ения 

складов, 5 -х м оби льн ы х снегогенераторов, проводится регулярная зачистка территории 

специализированным оборудованием .

Введено в эксплуатацию :

4 подм етально-уборочны е машины П У М  О О О  "К олум а н  Рус"

5 вакуум ны х погрузчика типа D IS A B

1 вакуумная уборочная машина S IB IL IA  на П П К -3  

7 универсальны х пы леподавляю щ их машин

5 систем  пылеподавления на устройствах транспортирования и сортировки угля  

1 система пы леподавление на Стакере №1

1 самоходный портальны й ком плекс на рельсовом  ходу, оснащ енный систем ой пы леподавления в 

зоне работы Стакера №  2 и реклаймеров №  3-4

1 сам оходны й портальный ком плекс на рельсовом  ходу, оснащ енный систем ой пы леподавления в 

зоне работы Стакера №  1 на П П К-3

1 сам оходны й портальный ком плекс на рельсовом  ходу, оснащ енный систем ой пы леподавления в 

зоне работы Стакера №  3 на Т-3

1 самоходный портальный ком плекс на рельсовом  ходу, оснащ енный систем ой пы леподавления в 

зоне работы  Стакера №  4 на Т-3

2.4. П рименять средства пылеподавления при работе установок дробления 

у гля Вы полнение

условий

соглаш ения

Постоянно
П о факту 

понесенны х затрат

ППК-1 переведен на генеральны е грузы.

Н а П П К -3  на дробильно-сорти ровочн ы х ком плексах применяется система пы леподавления - сухой  

туман.

Д оп о лн и тельн о  на П П К-3 при дроблен ии  угля  для пы леподавления используется  м оби льн ы е 

снегогенераторы .



2.7. П редусм отреть наличие сооруж ений, обеспечиваю щ их охрану водного 

объекта от  загрязнения, засорения, заиления
В ыполнение

условий

соглаш ения

С огласн о сроков 

п. 2.8.

П о  факту 

понесенны х затрат

На ком плексах А О  «В осточн ы й  П о р т » на данное время действую т 9 очистны х сооруж ений.

2.8. Реализовать мероприятия, направленные на минимизацию  негативного воздействия на окруж аю щ ую  среду при перевалке у гля , предусм отренных П ланом  К ом плексны х мероприятий, направленных на минимизацию  негативного воздействия на окруж аю щ ую  среду при 

перевалке угля , в том  чи сле предусм отренных информационно-техническим справочником по наилучш им доступны м  технологиям  И ТС  46-2019 "Сокращ ение выбросов загрязняю щ их вещ еств, сбросов загрязняю щ их вещ еств при хранении и складировании товаров 

(гр узов )"

О хран а  атм осф ерн ого  воздуха

2.8.1.

П риобретение В акуум ного погрузчика (П П К -3 )

Приобретение
2 квартал 

2022
68 272,00 58 979,20

Заклю чено доп олн и тельн ое  соглаш ение №  6 от 20.04.2021 к договору  №  1349/2018/06/21 с О О О  

"Э рост  Гр уп ", срок поставки - 01.01.2023 Ведется работа по расторж ению  договора поставки.

2.8.2.

Систем а пылеподавления, функционирую щ ая в круглогодичном  режиме 

в зонах пылеобразования при работе Д С К  7, 8 ,9 (П И Р , С М Р ) П И Р

С М Р

1 квартал 

2022
82 885,00 1 864,00

Заклю чен договор  с  О О О  «А К А Д П П  «Б О Р Е Й » №  1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку 

проектной документации «С и стем а  пы леподавления круглогодичной эксплуатации в зонах 

пылеобразования при работе Д С К  № 7, № 8, № 9. Срок исполнения договора октябрь 2023 г.

2.8.3. Ветрозащ итное ограждение (П ричал № 4 9 ) (П И Р , С М Р )

П И Р
4 квартал 

2022

95 068,00

861,90

П И Р  вы полняю тся по доп олн и тельн ом у  соглаш ен ию  с З А О  "С тройинвест В осток " в рамках 

Д оговора от 02.07.2018 № 1129/2018/Р, срок исполнения переносится на 2023 г.

С М Р
4 квартал 

2022
47 584,00

С М Р  по Д о го в ор у  №  505/2019/Р с О О О  "К ап строй " в стадии исполнения, срок 4 квартал 2022 г.

2.8.4.

С истем а пылеподавления на С П М  1,2 

П ереходящ ий
Приобретение

4 квартал 

2022
39 228,00 1 408,00

В  рамках исполнения договора с О О О  «А К А Д П П  Б ор ей » №  1661/2021/Р1 от 10.12.2021 ведется 

работа по устранению  замечаний к проектной документации. В связи с тем , что повторно 

откорректированная документация ещ е не принята, срок начала и окончания С М Р  и П Н Р  - 

переносится на 1 кваргал 2023 г.

2.8.5.

Систем а пылеподавления С П М № 5 , С П М № 6  

Переходящ ий
П риобретение

4 квартал 

2022
66 195,00 73 680,00 18 229,20

Д оговор  с О О О  "А К А Д П П  Борей" №  1034/2021/Р1 от  15.06.2021, исполнен .

2.8.6.

Д ооборудовани е круглогодичной системой пылеподавления 

Стакера №  2 (П И Р , С М Р )

П ереходящ ий

Приобретение
4 квартал 

2022
112 015,00

Ведется договорная работа.

2.8.7.

Д ооборудовани е круглогодичной системой пылеподавления 

Стакера №  3, №  4 (П И Р ) П риобретение
3 квартал 

2022
2 369,00

Ведется договорная работа.

2.8.8.

Д ооборудовани е круглогодичной системой пылеподавления Реклаймера 

№  4 (П И Р , С М Р )

Переходящ ий

П риобретение
4 квартал 

2022
111 966,00

Отказ от  реализации пункта по результатам  слуш аний общества.

2.8.9.

Д ооборудовани е круглогодичной системой пылеподавления 

Реклаймера №  5, №  8 (П И Р )
П риобретение

3 квартал 

2022
2 369,00

Ведется договорная работа.

2.8.10.

Д ооборудовани е круглогодичной системой пылеподавления 

Реклаймера №  6, №  7 (П И Р ) П риобретение
3 квартал 

2022
2 369,00

Ведется конъю нктурный анализ рынка.

2.8.11.

Систем а пы леподавления морской и ты ловой сторон складов Т-3 (П И Р )

П риобретение
3 квартал 

2022
4 817,00

Ведется договорная работа.

2.8.12.

Ветрозащ итные укрытия конвейеров

П риобретение
2 квартал 

2022
3 877,00 3 573,33 3 573,33

Заклю чен договор  с О О О  "Гран д  Д В " №  534/2022/Р1 от 26.05.2022, срок поставки оборудования до 

31.08.2022. Д о го вор  исполнен.



2.8.13.

В одовоздуш ная оросительная система для конвейерных линий 

(Устан овки  для использования А О С ) Модернизация
4 квартал 

2022
1 867,00 712,00 712,00

Заклю чен договор  с  О О О  "П К К " №  584/2022/Р1 от 08.06.2022, д оговор  исполнен . О борудование 

поставлено.

2.8.14.

М одернизация пересыпных станций П С-5,6; П С -8 ; П С -9,10; П С -13, П С - 

14, П С -15 (укры тие технологически х пролетов пересыпных станций)
Модернизация

4 квартал 

2022
11 826,00

Ведется договорная работа.

И Т О Г О  по р азд елу  "О х р а н а  атм осф ерно воздуха " 605 123,00 186 798,43 24 378,53

О хран а  водн ы х ресурсов

2.8.15.
Укры тие нижних участков стрел С П М  № 1,2

Модернизация
1 квартал 

2022
4 769,00

Ведется конъюнктурный анализ рынка. Разработано техническое задание. Работы  ведутся 

собственны ми силами.

2.8.16.
У кры тие нижних участков стрел С П М  № 3,4

М одернизация
1 квартал 

2022
4 502,00

Ведется конъю нктурный анализ рынка. Разработано техни ческое задание. Работы  ведутся 

собственны ми силами.

2.8.17.
У кры тие нижних участков стрел С П М  № 5,6

М одернизация
4 квартал 

2022
4 828,00

Ведется конъюнктурный анализ рынка. Разработано техническое задание. Работы  ведутся 

собственны ми силами.

2.8.18.

Систем а водоснабжения производственно-перегрузочны х комплексов от 

водозабора на реке Глинка (П П К -1 , П П К -3 ) (С М Р )

Переходящ ий

С М Р
4 квартал 

2023
135 312,00

Заклю чен договор  с "О О О нП И К "В осток  207/2020/Р1 от 03.07.2020, 

перенос сроков на 1 квартал 2023г.

125,00

Заклю чен договор  с О О О  "С троительная Экспертиза" №  676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации инж енерных изысканий. Срок исполнения 

4 квартал 2022.

2.8.19.

Дренаж ные, ливневы е системы  водоотведения. Реконструкция. (П П К -3 ) 

(С М Р )

П ереходящ ий

С М Р
4 квартал 

2023
144 258,89

6 246,27

В рамках договора с О О О  "К ап строй " №  342/2020/Р1 от 27.07.2020 ведется договорная работа на 

вы полнение дренаж ных, ливн евы х системы  водоотведения с территории склада №  3 П П К-3.

71 239,89

Заклю чен договор  №  927/2022/Р1 от 30.08.2022 с О О О  "К ап строй ", на реконструкцию  территории 

склада №  2, срок исполнения январь 2023. В ы полнен  прокол под Ж Д , выполняется устрой ство 

основания под  покрытие.

73 019,00
Заклю чен договор  с  О О О  "К апстрой №  691/2022/Р1 от 30.06.2022, на реконструкцию  территории 

склада №  1, срок исполнения 30.11.2022.

2.8.20.

О чистны е сооруж ения (П П К -3 ) (С М Р ) 

П ереходящ ий С М Р
4 квартал 

2023
1 049 823,00

Ведется разработка закупочной документации на строительно-м онтаж ны е работы. 

Докум ентация утверж дена в производство работ..

2.8.21.

Систем а оборотн ого  водоснабжения для  орош ения складов (Т -3 ) (П И Р ) 

П ереходящ ий П И Р
3 квартал 

2022
13 709,00 10 080,00 1 814,40

Заклю чен договор  с О О О  " М К М Т "  №  407/2022/Р1 от  13.04.2022, на проведение ком плекса работ по 

проведению  инж енерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для 

строительства объекта, срок исполнения 4 квартал 2022 г.

2;8.22.

О чистны е сооруж ения Р М У  (С М Р ) 

П ереходящ ий С М Р
4 квартал 

2023
38 252,00

Техническим  советом  А О  "В осточн ы й П орт" принято реш ение о  временном  приостановлении работ 

по строительству  очистны х сооруж ений в 2022 году, в связи с  ликвидацией подразделения Р М У .

2.8.23.
С трои тельство системы  отвода воды вдоль ограждения причала № 13, 14 

на территории ППК-1 (П И Р ) П И Р
4 квартал 

2022
1 168,00

Ведутся С М Р  работы  собственны ми силами.

2.8.24.
Реконструкция покрытия причалов № №  11-14 ППК-1

Модернизация
4 квартал 

2022
5 607,00

Ведется конъю нктурный анализ рынка.

2.8.25.
Ливневая канализация с территории складов (С М Т С ) (П И Р )

П И Р
2 квартал 

2022
487,00

Ведется договорная работа.

2.8.26.

П руд  отстойник на 2 отделения. О борудование для приготовления 

ж идкого коагулянта. М одернизация очистны х сооруж ений для 

интенсификации процесса очистки сточны х вод П П К-3 Т-3 

Переходящ ий

Модернизация
2 квартал 

2022
33 525,00

Заклю чен договор  №  1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с О О О  "Брент". Срок исполнения 150 календарных 

дней с даты оплаты  аванса.

2.8.27.
О чистны е сооруж ения К О Ц  Ш еп алово (П И Р )

П И Р
4 квартал 

2022
13 236,00

Ведется договорная работа.



2.8.28.
Установка обеззараживания воды (У О В ) установленная на очистны х 

сооруж ениях «К у б о с  - Б и о »  К О Ц  "Ш еп алово " М он итори нг
2 квартал 

2022
1 940,00 3 391,00 2 801,32

Заклю чен договор  с О О О  "П Р О М Т Е Х С Т Р О Й " №  565/2022/Р1 от  01.06.2022. Работы  выполнены.

И Т О Г О  по разделу  "О х р а н а  водн ы х р есур сов " 1 451 416,89 157 854,89 10 861,99

О бр ащ ен и е  с отходам и  производства и п отреб лен и я

2.8.29.

П лощ адка с навесом вспом огательн ого  назначения для временного 

накопления производственных (техн ологи чески х ) отходов (С М Р ) 

Переходящ ий
С М Р

3 квартал 

2022
16 899,00 14 394,53 2 878,90

Д оговор  с О О О  "К О М -С Е Р В И С " №  528/2022/Р1 от 27.05.2022 на вы полнение строи тельн о­

монтаж ных работ, исполнен.

2.8.30.

П лощ адка вспом огательного назначения для временного накопления 

м еталлолом а  (С М Р )

Переходящ ий

С М Р
3 квартал 

2022
6 775,00 5 700,00 5 637,16

Д оговор  с О О О  "Тран сстрой " №  180/2022/Р1 от 21.02.2022 на вы полнение строительно-м онтаж ны х 

работ, исполнен.

2.8.31.

Создание полигона для утилизации твёрды х производственных отходов 

(П И Р )

Переходящ ий

П И Р
4 квартал 

2023
6 327,00

17 012,48 752,00

Заклю чено д оп олн и тельн ое  соглаш ение №  4 от  15.01.2021 к д оговору  №  403/2019/Р от  01.08.2019 на 

инженерные изыскания с О О О  "ЭкоС ф ера", в стадии исполнения. Срок исполнения ноябрь 2022. 

Д оговоры  с О О О  "Э коС ф ера" №  89/2022/Р1 от 31.01.2022, №  105/2022/Р1 от 04.02.2022 на 

вы полнение подеревной съемки и составление ведом ости зелен ы х насаждений на участках под 

полигон  и подъездную  дорогу, исполнены .

118,00 118.00

Д оговор  с О О О  "П Р О М М А Ш  Т Е С Т " №  569/2022/Р1 от  02.06.2022 О  проведении негосударственной 

экспертизы результатов инж енерных изысканий и П Д  объекта "П одъездная дорога  к поли гон у", 

исполнен .

2.8.32.

Рекультивация полигона утилизации и компостирования древесных 

отходов  (П И Р )

Переходящ ий
П И Р

4 квартал 

2024
12 341,00

Д о го вор  с О О О  "Н аходка П роект расторгнут.

И Т О Г О  по р азд елу  "О б р а щ ен и е  с отходам и  производства и п о т р еб лен и я " 42 342,00 37 225,01 9 386,06

О б щ и е  м ероп ри яти я

2.8.33.

Заклю чение договора по предоставлению  специализированной 

информации о  состоянии окруж аю щ ей среды (прогн оз Н М У ) М он итори нг
4 квартал 

2022
808,00 625,51

Заклю чен договор  с Ф Г Б У  "П ри м орское У Г М С "  №  13 -Н М У  от 14.01.2021, срок действия договора 

д о  31.12.2023

470,00 112,80

Заклю чен договор  с О О О  "Ц А К "Э к оп р оек т" №  665/2022/Р1 от  21.06.2022, на оказание комплекса 

у с л у г  по устан овлени ю  СЗЗ для объекта б/о "Три озерье", срок исполнения договора 3 квартал 2023.

492,00 118,08

Заклю чен договор  с "Ц А К "Э к оп р оек т" №  737/2022/Р1 от  13.07.2022 на оказание ком плекса у с л у г  по 

устан овлени ю  СЗЗ для объекта База П ортоф лот  А О  "В осточны й П орт", срок исполнения 3 квартал 

2023.

430,00 103,20

Заклю чен договор  с И П  Загородняя В .В . №  702/2022/Р1 от 07.07.2022 на оказание ком плекса у с л у г  

по установлению  СЗЗ для объекта склад С П Т О  А О  "В осточны й П орт", срок исполнения 3 квартал 

2023.

485,00 116,40

Заклю чен договор  с "Ц А К  Э копроект" №  814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание ком плекса у с л у г  по 

устан овлени ю  СЗЗ для объекта б/о Ш еп алово , срок исполнения 3 квартал 2023. О плачен  авансовый 

платеж  по договору.

465,00 111,60

Заклю чен договор  с  И П  Загородняя В .В. №  700/2022/Р1 от  07.07.2022 на оказание ком плекса у с л у г  

по устан овлени ю  СЗЗ для объекта П оли гон  У К К  и двухэтаж ное здание (б ло к  у ч еб н о ­

производственные м астерские) А О  "В осточн ы й П орт", срок исполнения 3 квартал 2023.

2.8.34.
Установка СЗЗ для зем ельны х участков, эксплуатируем ых А О

и Ror'mnu Llli Пппт М он итори нг
4 квартал 

orv>o 7 800,00

475,00 114,00

Заклю чен договор  с  "Ц А К  Э копроект" №  835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание ком плекса у с л у г  по 

устан овлени ю  СЗЗ для объекта очистны е сооруж ения б/о Ш еп алово , срок исполнения 3 квартал 

2023.



445,00 106,80

Заклю чен договор  с И П  Невзгодова №  806/2022/Р1 от  08.08.2022 на оказание ком плекса у с л у г  по 

установлению  СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (Б РК ), срок исполнения 3 квартал 2023.

485,00 116,40

Заклю чен договор  с И П  Невзгодова №  834/2022/Р1 от  08.08.2022 на оказание ком плекса у с л у г  по 

установлению  СЗЗ для объекта полигон  утилизации древесны х отходов  (П У Д О ),  срок исполнения 3 

квартал 2023.

400,00 96,00

Заклю чен договор  с И П  Невзгодова №  922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание ком плекса у с л у г  по 

устан овлени ю  СЗЗ для объекта Линейно-кабельны й участок, срок исполнения 3 квартал 2023.

490,00 117,60

Заклю чен договор  с И П  Невзгодова №  921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание ком плекса у с л у г  по 

устан овлени ю  СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок  (Р М У ) ,  срок исполнения 3 квартал 

2023.

465,00 132,94

Заклю чен договор  с И П  Загородняя В .В . №  984/2022/Р1 от19.09.2022 на оказание ком плекса у с л у г  

по устан овлени ю  СЗЗ для объекта Пож арное д еп о  А О  «В осточн ы й  П о р т », срок исполнения 3 

квартал 2023.

460,00 131,40

Заклю чен договор  с И П  Загородняя В .В. №  987/2022/Р1 от  21.09.2022 на оказание ком плекса у с л у г  

по устан овлени ю  СЗЗ для объекта С К  «В о с т о ч н и к » и Адм инистративное здание «У п р а в лен и е  

порта", срок исполнения 3 квартал 2023.

2.8.35.

Разработка и согласование проекта СЗЗ Электроподстанции "У гольн ая ". 

П ереходящ ий М он итори нг
1 квартал 

2022
160,00 460,00 100,00

Заклю чен договор  №  1136/2021/Р1 от  13.07.2021 с  О О О  "Ц А К  "Э копроект", срок исполнения 150 

календарных дней. Д о го в ор  в стадии исполнения, разработан проект СЗЗ, получен о  экспертное и 

сан. эпид. заклю чения, ведутся натурные исследования на границах СЗЗ.

2.8.36.

Затраты на проведение замеров промы ш ленны х выбросов бен (з)пирена в 

атмосферный воздух от  стационарных источников П П К-3 (котельная 

№ 4 )
М он итори нг

4 квартал 

2022
198,00 165,82 91,34

Заклю чен договор  с Ф Б У  "Ц Л А Т И "  по Д Ф О  №  108/ВБ от 08.02.2022, срок исполнения договора до 

31.12.2022.

2.8.37.

Затраты на проведение замеров атмосф ерного воздуха на содержание 

металла М он итори нг
4 квартал 

2022
520,00 121,90

Заклю чено доп. соглаш ение от  31.01.2022 г. к договору  Ф Г У П  "Ц А С  Х абаровский" 76/05 от 

29.04.2021 на проведение 100 проб воздуха , срок действия договора д о  31.12.2022.

2.8.38.

Техн ическое обслуж ивание автоматизированных пунктов наблю дения за 

атмосферным воздухом  и м етеорологическими параметрами 4 шт. (П П К - 

1, П П К -3 )
М он итори нг

4 квартал 

2022
1 500,00 3 364,31 748,18

Заклю чен договор  с Ф Г Б У  "П ри м орское У Г М С "  №  6 -И ВЦ /ТЕ Х  от  01.01.2021, срок действия 

договора до 31.12.2023.

2.8.39.

Поверка автоматизированных пунктов наблю дения за атмосферным 

воздухом  и м етеорологическими параметрами 4 шт. и приобретение 

ком плектую щ их к ним (П П К -1 , П П К -3 ) М он итори нг
4 квартал 

2022
561,60 42,00 42,00

Д о го вор  с Ф Г У П  "В Н И И М  им. М енделеева " №  242/3945-2021 от  09.12.2021, исполнен .

2.8.40.

Изыскание и согласование нового м есторасполож ения поста за 

состоянием  атмосф ерного воздуха и за м етеорологическими параметрами 

в районе деятельности  А О  "В осточны й П орт" М он итори нг
4 квартал 

2022
800,00 54,32 54,32

Д о го вор  №  1/22-обс от  18.03.2022 с  Ф Г Б У  "П ри м орское У Г М С "  на разработку рекомендаций по 

переносу поста наблю дения за состоянием  атмосф ерного воздуха и за м етеорологическим и 

параметрами исполнен . Разработаны рекомендации по переносу поста наблю дения, определены  два 

потенциальны х месторасполож ения.

2.8.41.

Разработка природоохранной документации в области  охраны  водного 

объекта для выпусков № №  9, 10, 11, 3, 4, 6, 8, (П П К -1 , П П К-3 , Парк 

"Н о в ы й ")

П ереходящ ий

М он итори нг
4 квартал 

2022
1 106,00 445,00 445,00

В соответствии с постановлением  П равительства Р Ф  от  14.12.2021 №  2284 "О  внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Ф едерации от 3 апреля 2020г. №  440" действие решений 

о  предоставлении водного объекта в пользование продлевается на 12 месяцев д о  08.06.2022 (п о  

выпускам №  9, 10, 11). Заклю чен договор  №  254/2022/Р1 от 16.03.2022 г. с О О О  "Ц А К "Э к оп р оек т" 

для разработки нормативов доп устим ы х сбросов (Н Д С ) по выпускам № №  9,10,11 (П П К -1 ), №  №  

3,4,6 (П П К -3 ), №  8 (Т -3 ), №  2 (П ор тоф лот ), №  5 (П арк  "Н о в ы й "), срок исполнения договора 3 

квартал 2022.Д оговор исполнен.

2.8.42. Очистка акватории М он итори нг
4 квартал 

2022
846,00

Д оговор  с Ф Г У П  "Росм орп орт" №  93-2009-У от  01.01.2009 в стадии исполнения. Очистка акватории 

проводится с марта по ноябрь.

Затраты на проведение производственного экологического  мониторинга
4 квартал

2 152,48 501,35

Д оговор  с О О О  "И скра Э ксперт" №  623/2021/Р1 от  2021, исполнен.



Z.6.4J. акватории, прилегаю щ ей к причалам л з  1 1 , i z ,  и ,  1ч чу , ои, d i ,  o i a  

(м орской воды, донны х отлож ений, морской биоты ).

м он и тор и н г
2022

э чч/,ии

2 250,00 1 063,85

Заклю чен договор  №  238/2022/Р1 от 17.03.2022 с О О О  "Ц А К "Э к оп р оек т" на вы полнение работ по 

мониторингу акватории бухты  Врангеля, срок исполнения договора до 31.03.2023.

2.8.44.

М он итори нг состояния реки Озерная Падь (оп ределение 

ги дрологических характеристик) М он итори нг
4 квартал 

2022
188,00 188,49 141,36

Заклю чен договор  №  3 -ГП  от 01.01.2022 с Ф Г Б У  "П ри м орское У Г М С " ,  срок исполнения 31.12.2022. 

Работы  вы полняю тся ежеквартально.

2.8.45.

Затраты на проведение производственного экологического контроля 

П П К -3 , П П К -1 , П ортоф лот, К О Ц  "Ш еп алово ", т/б Триозерье, Парк 

"Н овы й " (питьевой  воды скважин; сточны х вод выпусков №  3, 4, 6, 9, 10, 

11, 7, 2, 5; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; 

мониторинга полигона отходов ) М он итори нг
4 квартал 

2022
642,00

263,00

669,30

Заклю чен договор  с Ф Г Б У  "М В Л "  №  22/2022/104 от 01.02.2022, срок исполнения д о  31.12.2022.

231,48

Заклю чен договор  с Ф Г Б У  "М В Л "  №  22/2022/103 от 01.02.2022, срок исполнения д о  31.12.2022.

265,34
Заклю чен договор  с Ф Б У  "Ц Л А Т И  по Д Ф О " №  101/ВД от  04.02.2022, на оказание у с л у г  по 

проведению  хим ического анализа воды скважин, срок исполнения д о  31.12.2022.

2.8.46.

Вывоз и утилизация (разм ещ ение) отходов производства и потребления 4- 

5 классов опасности М он итори нг
4 квартал 

2022
4 793,40 6 052,13 3 436,00

Заклю чен договор  с О О О  "О азис" №  38/2022/Р1 от 09.02.2022, срок исполнения д о  31.12.2022.

2.8.47

Вывоз и утилизация (разм ещ ен ие) отходов производства и потребления 4- 

5 классов опасности (вы воз транспортом  А О  "В осточн ы й П о рт ") М он итори нг
4 квартал 

2022
2 934,00 2 015,00 957,00

Д оговор  с О О О  "Чисты й город" №  11-121 /28-Р от 01.01.2020 на размещ ение отходов  4-5 классов 

опасности на полигон е ТБ О  пролонгирован на 2022 год.

2.8.48.

Вывоз и утилизация (разм ещ ен ие) твердых ком мунальны х отходов 

(Т К О ) М он итори нг
4 квартал 

2022
2 363,10 1 303,00 944,00

Д о го в ор  с К Г У П  "П риморский Э кологический оператор" №  5993 от 30.12.2019 на вывоз Т К О  

пролонгирован на 2022 год.

2.8.49. Вывоз, обезвреж ивание неф тесодерж ащнх отходов М он итори нг
4 квартал 

2022
914,50

67,50

833,00

Д о го в ор  с "Э котехпри м " на разовый вывоз льяльн ы х вод с территории П ортоф лот, исполнен.

806,00 Д о го вор  с О О О  "С истем а" №  1696/2021 /Р1 от 24.12.2021 расторгнут.

499,83

Заклю чен договор  с О О О  "Э к оТ ехП р и м " №  764/2022/Р1 от 08.07.2022 на оказание у с л у г  по сбору, 

транспортированию , обезвреж иванию  отходов  3-4 классов опасности , срок исполнения 31.12.2022.

2.8.50.
С бор  и вывоз отходов с  зем ельны х участков, эксплуатируем ых А О  

"В осточн ы й П орт" М он итори нг
4 квартал 

2022
5 424,00 4 869,54 380,27

Заклю чен договор  с О О О  "Реги он  Д В " №  538/2022/Р1 от 27.05.2022, срок исполнения 31.12.2022.

2.8.51.

Приобретение прибора для санитарно-экологической лаборатории А О  

"В осточн ы й П орт":

Блок контроля пробоотбора БКП -2;
Приобретение

1 квартал 

2022
100,00 111,20 111,20

Д о го в ор  с О О О  "А у р а -М " №  439/2022/Р1 от 25.04.2022, исполнен . П рибор  поставлен.

2.8.52.

П риобретение прибора для санитарно-экологической лаборатории А О  

"В осточн ы й Порт":

Аспиратор А П В  4-12/220В-40, 2 канала от 0,2 до  1 дмЗ/мин, 2 канала от  1 

до 220 дмЗ/мин (исп . 1)

П риобретение
М арт

2022
200,00 181,67 181,67

Д о го в ор  с  О О О  "Н И К И  М Л Т + "  №  243/2022/Р1 от 09.03.2022, исполнен . П рибор  поставлен.

2.8.53.

П риобретение химических реактивов, хим. посуды, ком плектую щ его 

оборудования для санитарно-экологической лаборатории А О  "Восточный 

П орт" П риобретение
4 квартал 

2022
904,78 537,74

П риобретение по заявке Т М Ц  ком плектую щ его оборудования, хим ических реактивов для санитарно­

экологической лаборатории.



2.8.54.

Поверка лабораторны х приборов санитарно-экологической лаборатории. 

М еж лабораторны е сличи тельны е испытания (М С И ). Подтверждение 

компетентности лаборатории.

Подтверждение
4 квартал 

2022
1 424,03 43,80 1 065,27

Д оговоры : с А О  "M ETTJ1 Е Р -Т О Л Е Д О  В О С Т О К " на: проведение поверки, тестирования и настройки 

весов M ettler-To ledo , с В Н И И М  им .Д .И .М ен делеева на: поверку датчика атмосф ерных осадков О Т Т  

P lu vio  2 200, с  З А О  "Р О С А " на: у слу ги  по организации м еж лабораторны х сравнительны х испытаний 

(М С И ),  с О О О  "Б А П "Х Р О М Д Е Т -Э К О Л О Г И Я " на: вы полнение работ по восстановлению  

работоспособности , подготовке к поверке и проведению  поверки средств измерений, с О О О  "Н П О  

"П Р И Б О Р " Г А Н К "  на: м етрологические услу ги  по регулировке, настройке, градуировке, поверке 

(калибровке) средств измерений, с О О О  "Н П О  "П Р И Б О Р " Г А Н К "  на: м етрологические у слу ги  по 

регулировке, настройке, градуировке, поверке (калибровке), с О О О  "Н П О  "П Р И Б О Р " Г А Н К "  на: 

м етрологические услу ги  по регулировке, настройке, градуировке, поверке (калибровке) средств 

измерений, с О О О  "Н ТМ -З ащ и та " на: получен ие услу ги  в соответствии с законом  о б  обеспечении 

единства измерений., с О О О  "Н ТМ -З ащ и та " на: получения у слу ги  в соответствии с  законом  об  

обеспечении единства измерений., с О О О  "П Р О М Э К О П Р И Б О Р " на: техни ческое обслуж ивание, 

ремонт, подготовка к поверке и поверка газоанализатора "П о лар  Ун иверсал Е х Т ", с О О О  "С К Б  

С Т Р О И П Р И Б О Р " на: м етрологические работы  по проведению  поверки средства измерений, с О О О  

"Т Е Х Н О  С Е Р В И С " на: проведение государственной У с л у ги  по подтверж дению  компетентности 

лаборатории критериям аккредитации и расш ирению  области ., с О О О  "Ц М К Т  

"К О М П Е Т Е Н Т Н О С Т Ь " на: у слу ги  по организации м еж лабораторны х сравнительны х испытаний 

(М С И ),  с О О О  Н П К  "М И К Р О Ф О Р " на: у слу ги  по проведению  техни ческого  обслуж ивания и 

поверки по отн осительн ой влаж ности, тем пературе и давлению  терм огигром етра И В А -6 ., с О О О  

Э К О Т Е Х -У р а л  на: м етрологические услу ги  по техни ческом у обслуж иванию  с последую щ ей 

поверкой средства измерений, с О О О  Э К О Т Е Х -У р а л  на: м етрологические у слу ги  по техни ческом у 

обслуж иванию  с последую щ ей  поверкой средства измерений, с  П Р И М О Р С К И Й  Ц С М  Ф Б У  на: 

проведение поверки средств измерений и аттестации испы тательного оборудования,

П Р И М О Р С К И Й  Ц С М  Ф Б У  на: проведение поверки, калибровки средств измерения, аттестация 

испы тательного оборудования, с У Ф К  П О  Х А Б А Р О В С К О М У  К Р А Ю  (Ф Б У  "Х А Б А Р О В С К И Й  

Ц С М ", Л/С 20226X 11020) на: проведение поверки, калибровки средств измерения, аттестация 

испы тательного оборудования, с У Ф К  П О  Х А Б А Р О В С К О М У  К Р А Ю  (Ф Б У  "Х А Б А Р О В С К И Й  

Ц С М ", Л/С 20226X 11020) на: проведение поверки средств измерений, с У Ф К  П О  

Х А Б А Р О В С К О М У  К Р А Ю  (Ф Б У  "Х А Б А Р О В С К И Й  Ц С М ", Л/С 2022 6 X 1 1020) на: м етрологические 

услу ги  по поверке, калибровке средств измерений, с Ф Г У П  "В Н И И Ф Т Р И " на: м етрологические 

работы по поверке средств измерений, с Ф Г У П  В Н И И О Ф И  на: м етрологические у слу ги  по поверке 

средств измерений, с О О О  Н П О  "Э К О -И Н Т Е Х " на: ремонт, техническое обслуж ивание и поверка 

газоанализатора, в стадии исполнения д о  31.12.2022.

2.8.55.

Корректировка природоохранной документации для объектов Парк 

"Н овы й ", П ортоф лот, П П К -3 , т/б "Трнозерье" в связи с модернизацией, 

л и б о  вводом  в эксплуатацию  новы х объектов; ли б о  расширением 

спецификации деятельности  подразделения.

М он итори нг
4 квартал 

2022
3 983,00

1 290,00

Заклю чено доп олн и тельн ое  соглаш ение №  3 к договору  с  А О  "Д Н И И М Ф "№  524/2020/Р от

27.11.2020 на разработку природоохранной документации для Парка "Н овы й ", срок исполнения до

31.12.2022.

486,00 486,00

Д о го вор  с О О О  "Ц А К "Э к оп р оек т" №  280/2022/Р1 от 18.03.2022, на разработку (корректировку) 

нормативов доп устим ы х вы бросов П П К -3 , исполнен.

2.8.56.

П роведение процедуры Оценки воздействия на окруж аю щ ую  среду 

хозяйственной деятельности на континентальном  ш ельф е, внутренних 

м орских водах и территориальном  море А О  "В осточны й Порт". 

Переходящ ий

М он итори нг
1 квартал 

2022
3 000,00 14 575,00 2 100,00

Д о го вор  с О О О  "Ц А К  "Э копроект" №  707/2021/Р1 от 29.04.2021, исполнен . П о луч ен о  заклю чение 

Г Э Э  утверж денное приказом Росприроднадзора №  298/ГЭ от  28.02.2022.

2.8.57.

П лата за негативное воздействие на окруж аю щ ую  среду

М он итори нг
4 квартал 

2022
2 024,33 797,27

П лата H B O C  вносится в соответствии с приказом М инистерства природны х ресурсов и экологии 

Российской Ф едерации от  10 декабря 2020 г. №  1043 « О б  утверж дении порядка представления 

декларации о  плате за негативное воздействие на окруж аю щ ую  среду и ее  формы и о  признании 

утративш ими си лу  приказов министерства природны х ресурсов и экологии Российской Ф едерации 

от 9 января 2017 г. N  3 и от  30 декабря 2019 г. №  899». Произведен расчет платы  H B O C  за 3 квартал.

2.8.58

П лата за пользование водными объектами

М он итори нг
4 квартал 

2022
198,24 147,00

П лата вносится в соответствии с договорами водопользования №  М О -20.04 .00 .002-М -Д РБ В -Т-2010- 

00277/00 от  19.07.2010, №  М О-20.04.00.002-М -Д РБВ-Т-2010-00498/00 от  20.03.2018. Произведен 

расчет платы за пользование водными объектам и за 3 квартал.



ИТОГО по рг|делу ,'Общие мероприятия" 48-8з8,?8 /;'47:744,91, . 17 957,75

ИТОГО по всем мероприятиям на 2022г. = "2147,721,'87,- 429 623,24 - 62 5 8 4 ^ 3 '"/


