
О тчет о выполнении 
Программы природоохранных мероприятии АО "Восточный П орт" на 2023 год. 

по состоянию на 25.01.2023

№ пункта Мероприятие Стадия
Срок

исполнения
Финансирование, 

тыс. руб.
Сумма договора, 

тыс. руб.
Освоение средств, 

тыс. руб.
Статус исполнения на 25.01.2023 г.

Охрана атмосферного воздуха

1

Ветрозащитное сооружение вспомогательного использования у здания 
вагоноопрокидывателя по осям "А" и "Б". ППК-3. Приобретение

4 квартал 
2023

24 731,00

Ведется договорная работа.

2

Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме 
в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8 ,9 (ПИР, СМР) ПИР

СМР
4 квартал 

2023
83 933,00 99 462,00 1 864,00

Заключен договор с ООО «АКАДПП «БОРЕЙ» № 1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку 
проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах 
пылеобразования при работе ДСК №7, №8, №9. Срок исполнения договора 19.07.2023г.

3 Ветрозащитное ограждение (Причал №49) (ПИР, СМР) ПИР 4 квартал 
2023

97 273,00 861,90
ПИР выполняются по дополнительному соглашению с ЗАО "Стройннвест Восток" в рамках 

Договора от 02.07.2018 № 1129/2018/Р, срок исполнения договора 31.07.2023 г.

4

Система пылеподавления на СПМ 1,2 
Переходящий

Приобретение
3 квартал 

2023
78 680,00 1 408,00

В рамках исполнения договора с ООО «АКАДПП Борей» №  1661/2021/Р1 от 10.12.2021 ведется 
разработка проектной документации. Ориентировочный срок начала монтажных и пуско­
наладочных работ - 3 квартал 2023 г.

5
Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Стакера №  2 (ПИР, СМР)
Переходящий

Приобретение
4 квартал 

2023
67 185,00

Ведется договорная работа.

6
Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Стакера № 3, № 4 (ПИР) Приобретение

4 квартал 
2023

2 535,00
Ведется договорная работа.

7

Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Реклаймера № 5, №  8 (ПИР)

Приобретение
4 квартал 

2023
2 535,00

Ведется договорная работа.

8
Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Реклаймера № 6, № 7 (ПИР) Приобретение

3 квартал 
2023

2 535,00
Ведется договорная работа.

9
Система пылеподавления морской и тыловой сторон складов Т-3 (ПИР)

Приобретение
4 квартал 

2023
5 471,00

Ведется договорная работа.

10
Ветрозащитные укрытия конвейер ВС 9

Приобретение
3 квартал 

2023
4 721,00

Ведется договорная работа.

11
Системы электроснабжения и автоматизации портальных комплексов с 
мобильными снегогенераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22 Модернизация

3 квартал 
2023

1 615,00 9 741,00 1 327,00
Заключен Договор № 1037/2022/Р1 от 28.09.2022. Срок завершения СМР 08.02.2023г.

12

Модернизация пересыпных станций ПС-5,6; ПС-8; ПС-9,10; ПС-13, ПС- 
14, ПС-15 (укрытие технологических пролетов пересыпных станций)

Модернизация
4 квартал 

2024 40 453,00 37 563,95 11 269,19

Заключен договор с ООО "КОМ-СЕРВИС" №  1201/20222/Р1 от 03.11.2022. Ведутся СМР по ПС 5,6, 
9,10.
Срок завершения 21.02.2023г.

ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха " 411 667,00 149 036,85 14 460,19

Охрана водных ресурсов

13
Автомойка с очистными сооружениями (ППК-3) СМР

Модернизация
4 квартал 

2023
42 159,00

Ведется договорная работа.

Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от

Заключен договор с "000"ПИ К"Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020, 
перенос сроков на 1 квартал 2023г.



14 водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР) 
Переходящий

СМР
2023

36 885,00 125,00 609,00 Заключен договор с ООО "Строительная Экспертиза" № 676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Согласована 
проектная документация, ведется договорная работа по срокам исполнения.

15
Система ливневой канализации. Водоотведение от ПРУ № 66, № 69 на 
территории Т-3

СМР
1 квартал 

2023
824,00

Ведется договорная работа.

16
Очистные сооружения (ППК-3) (СМР) 
Переходящий СМР

4 квартал 
2025

740 019,00
Заключен договор с ООО "ВОСТОК СТРОЙ" № 1343/2022/Р1, срок исполнения 21.06.2023г.

17
Система оборотного водоснабжения для орошения складов (ППК-3) 
(СМР) Переходящий СМР 4 квартал 

2023
152 436,00 10 080,00 1 814,40

Заключен договор с ООО " МКМТ" № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по 
проведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для 
строительства объекта, срок исполнения 24.02. 2023 г.

18

Замена расходомера-счетчика. (Очистные сооружения ливневых сточных 
вод ППК-1 (JIOC18) причал 12) СМР

3 квартал 
2023

3 940,00

Ведется договорная работа.

19
Приобретение дренажных насосов для установки в бассейнах- 
накопителях на выпусках №№ 3, 6 и в отстойниках возле ДСК №№ 7, 8, 9 ПИР

2 квартал 
2023

721,00
Ведется договорная работа.

20
Ливневая канализация с территории складов (СМТС) (ПИР)

ПИР
3 квартал 

2024
1 068,00

Ведется договорная работа.

21

Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов

Модернизация 3 квартал 
2023

33 525,00 31 129,97 24 904,00

Договор в исполнении № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Брент". Срок исполнения 25.06. 2023 г.

22
Очистные сооружения КОЦ Шепалово (ПИР)

ПИР
4 квартал 

2024
13 843,00

Ведется договорная работа.

ИТОГО по разделу "О храна водных ресурсов" 1 025 420,00 41 334,97 27 327,40

Обращение с отходами производства и потребления

23

Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов 
опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание 
нефтесодержащнх отходов.

ПИР 4 квартал 
2022

13 169,00

Договор в исполнении № 5993 от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический оператор". Срок 
исполнения 31.12.2023г.
Договор в исполнении №  1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 
31.12.2023 г.
Договор в исполнении № 1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотехпрнм". Срок исполнения 
31.12.2023г.
Договор в исполнении № 11/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 
31.12.2023г.

24

Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. 
(СМР)
Переходящий СМР

4 квартал 
2023

362 869,00

Договор в исполнении с ООО "Экосфера" №  403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения март 
2023 г.

25
Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО "Восточный 
Порт" ПИР

4 квартал 
2024 2 848,00

Ведется договорная работа.

ИТОГО по разделу "Обращ ение с отходами производства и потребления" 378 886,00 0,00 0,00

Общие мероприятия

26
Предоставление специализированной информации о состоянии 
окружающей среды (прогноз НМУ) Мониторинг

4 квартал 
2023

1 116,00 2 602,53 790,18
Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок действия 
договора до 31.12.2023

470,00 112,80

Договор с "ЦАК "Экопроект" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта б/о Трнозерье, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 2023 г. 
Оплачен авансовый платеж по договору.

492,00 103,20

Договор с ИП. Загородная В.В № 702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ 
для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023 г. Оплачен 
авансовый платеж по договору.



430,00 111,60
Договор с ИП. Загородняя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по установлению СЗЗ 
для объекта Полигон УКК и двухэтажное здание (блок учебно-производственная мастерская), в 
стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

485,00 118,08

Договор с "ЦАК Экопроект" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения договора 3 
квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

465,00 116,40

Договор с "ЦАК Экопроект" №  814/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. 
Оплачен авансовый платеж по договору.

Разработка / корректировка природоохранной документации для 
объектов АО "Восточный Порт"

4 квартал 
2023

475,00 114,00

Договор с "ЦАК Экопроект" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шепалово, в стадии исполнения, срок 
исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

27 Мониторинг 3 449,00

445,00 116,40
Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии 
исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

485,00 106,80

Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок 
исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору. Оплачен авансовый платеж по 
договору.

400,00 96,00

Договор с ИП Невзгодова №  922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок исполнения 
3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

490,00 132,94

Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от19.09.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, срок 
исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

465,00 131,40

Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление порта", в 
стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

460,00 117,60

Договор с ИП Невзгодова № 921/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии исполнения, срок 
исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

28

Техническое обслуживание автоматизированных пунктов наблюдения за 
атмосферным воздухом и метеорологическими параметрами 4 шт., 
поверка. Мониторинг

4 квартал 
2023

1 164,00 460,00 100,00

Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 №  6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по 
техническому обслуживанию постов мониторинга и метеорологического оборудования. Срок 
действия до 31.12.2023.

29
Получение Решении на пользование водным объектом для сброса 
сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 (ППК-3), 
№  7 (КОЦ Шепалово)

Мониторинг
4 квартал 

2023
720,00

Ведется договорная работа.

30
Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла

Мониторинг
4 квартал 

2023
179,00

Ведется договорная работа.

31

Проведение производственного экологического контроля ППК-3, ППК-1, 
Портофлот, КОЦ "Шепалово", т/б Трнозерье, Парк "Новый" (питьевой 
воды скважин; сточных вод выпусков № 3, 4, 6, 9, 10, 11, 7, 2, 5; морской 
воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная Падь; мониторинга 
полигона отходов)

Мониторинг 4 квартал 
2023

1 022,00

Ведется договорная работа.

32

Поверка лабораторных приборов санитарно-экологической лаборатории. 
Межлабораторные сличительные испытания (МСИ). Подтверждение 
компетентности лаборатории. Мониторинг

4 квартал 
2023

1 096,00

Ведется договорная работа.



33

Установление санитарно-защитных зон объектов АО "Восточный Порт" 
(Переходящий)

Мониторинг
4 квартал 

2023
6 962,00

Ведется договорная работа.

34
Проведение замеров промышленных выбросов бен(з)пирена в 
атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 (котельная №4)

Мониторинг
4 квартал 

2023
162,00

Ведется договорная работа.

35
Проведение производственного экологического мониторинга акватории, 
прилегающей к причалам № 49, 50, 51, 51А (морской воды, донных 
отложений, морской биоты).

Мониторинг
4 квартал 

2023
3 190,00 2 250,00

Договор № 238/2022/Р1 от 17.03.2022 с ООО "ЦАК"Экопроект" на выполнение работ по 
мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 31.03.2023.

36
Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение 
гидрологических характеристик) Мониторинг

4 квартал 
2023

220,00
Ведется договорная работа.

37

Приобретение газоанализатора "Полар Универсал" модификации "Полар 
Универсал EX Т"

Мониторинг
1 квартал 

2023
1 053,00

Ведется договорная работа.

38
Приобретение газоанализатора "ГАНК-4

Мониторинг
2 квартал 

2023
1 357,00 894,17

Заключен договор №1312/2022/Р1 от 11.01.2023г. с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК". Срок поставки 
оборудования 03.04.2023.

39

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Мониторинг
4 квартал 

2023
1 385,00

Плата HBOC вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка представления 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании 
утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».

40

Плата за пользование водными объектами
Мониторинг

4 квартал 
2023

211,00

Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010- 
00277/00 от 19.07.2010, № М0-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 20.03.2018. Произведен 
расчет платы за пользование водными объектами за 4 квартал 2022г.

ИТОГО по разделу "Общ ие мероприятия" 23 286,00 11 768,70 2 267,40

ИТОГО по всем мероприятиям на 2023г. 1 839 259,00 202 140,52 44 054,99


