
Программы природоохранных мероприятий АО "Восточный Порт" на 2023 год.

№  пункта Мероприятие Стадия Срок
исполнения

по состоянию

Финансирование, 
тыс. руб.

на 01.03.2023

Сумма договора 
тыс. руб.

Освоение средсп 
тыс. руб.

,
Статус исполнения на 01.03.2023 г.

1

Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме 
зонах пылеобразования при работе ДСК 7 ,8  .9 (ПИР, СМР)

в

ПИР
СМР

4 квартал 
2023 83 933,00 99 462,00 1 864,00

Заключен договор с ООО «ЛКЛДПП «БОРЕЙ»№  1010/2022/Р1 от 22.09.2022 на разработку 
проектной документации «Система пылеподавления круглогодичной эксплуатации в зонах 
пылеобразования при работе ДСК №7. №8. №9. Срок исполнения договора 19.07.2023г.

2 Ветрозащитное ограждение (Причал № 49) (ПИР. СМР)
ПИР

4 квартал 
2023 97 273,00 3 103,40 85 865,48

'  Т Л “ "°™ ЯЮТСЯ п оДополнительному соглашению с ЗАО "Оройннвест Восток" в рамках Договора 
от 02.07.2018 № 1129/2018Л», срок исполнения договора 31.07.2023 г.

3 вагоноопрокидывателя по осям *А" и "Б". ППК-3.
Приобретение 4 квартал 

2023 24 731,00
Ведется договорная работа. — ------------------

4
Приобретение 3 квартал 

2023 4 721,00
Ведется договорная работа.

5
Переходящий

Приобретение 3 квартал 
2023 78 680,00

В рамках иепшшення договора с ООО «АКАДПП Борей » J6  I66I/202I/P1 от 10 12 2021 ведется 
разработка проектной документации. Ориентировочный срок начала монтажных и пуско-иоладочпых 
работ - 3 квартал 2023 г.

б
Дооборудование круглогодичной системой пылеподавления 
Стакера №  2 (ПИР, СМР)
Переходящий

Приобретение 4 квартал 
2023 67 185,00

Ведется договорная работа. -----------

7 Стакера №  3, Ns 4 (ПИР)
Приобретение 4 квартал 

2023 2 535,00
Ведется договорная работа. -------------------------------------------

8
Реклаймера №  5, №  8 (ПИР)

Приобретение 4 квартал 
2023 2 535.00

Ведется договорная работа.

9 Реклоймера №  6. №  7 (ПИР)
Приобретение 3 квартал 

2023 2 535.00
Ведется договорная работа. ---------------------------------

10
Приобретение 4 квартал 

2023 5 471.00
Ведется договорная работа. " ■

11 мобильными снегогенераторными системами (ПТ МСТ) ВС-21, ВС-22 Модернизация 3 квартал 
2023 1 615.00

Ведется договорная работа. -------------------------

12 14, П С-15 (укрытие технологических пролетов пересыпных станций)'

ИТОГО по разделу "Охрана атмосферного воздуха "

Модернизация 4 квартал 
2024 40 453.00 

411667,00 j 102 565,40 87 729,48

Заключен договор е  ООО 'КОМ-СЕРВИС- №  1201 /20222/РI от 03.11.2022. Ведутся СМР по ПС 5.6. 

Срок завершения 21.03.2023г.

13
-истема водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от 
одозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3) (СМР)

1ереходящий
СМР 4 квартал 

2023

Охрана водны

36 885.00

ресурсов

125,00

Заключен договор с ■ООО’ПИК’Восток 207/2020/Р1 от 03.07.2020. 
icpciioc сроков на 1 квартал 2023 г.

аключен договор с ООО Строительная Экспертиза* №  676/2022/Р1 от 22.06.2022, на проведение 
егосударственной экспертизы проектной документации инженерных изысканий. Согласована 
росктная документация, ведется договорная работа по срокам исполнения.

14 1срсходящий СМР 4 квартал 
2025 740019.00 аключен договоре ООО "ВОСТОК СТРОЯ-№  1343/2022/Р1. срок исполнения 21.06.2023г.

15
Модернизация 4 квартал 

2023 42 159,00 едстея договорная работа. --------------------------

16 ( 

J

СМР) Переходящий
СМР 4 квартал 

2023 152 436,00 10080.00
с

аключен договор с ООО ■ М К М Г  № 407/2022/Р1 от 13.04.2022, на проведение комплекса работ по 
роведению инженерных изысканий и разработке проектной и рабочей документации для 
троительства объекта, срок исполнения 24.03. 2023 г

11 ПИР 3 квартал 
2024 1 068,00 Всдстся договорная работа. "



18 Система ливневой канализации. Водоотведение от ПРУ № 66, № 69 на 
территории Т-3 СМР 1 квартал 

2023 824.00
Ведется договорная работа.

19 Очистные сооружения КОЦ Шспалово (ПИР)
ПИР 4 квартал 

2024
13 843,00 Ведется договорная работа.

20
Замена расходомера-счетчика. (Очистные сооружения ливневых 
сточных вод ППК-1 (ЛОС18) причал 12) СМР

3 квартал 
2023 3 940,00

Ведется договорная работа.

21
Приобретение дренажных насосов для установки в басссннах- 
накопителях на выпусках №№ 3 ,6  и в отстойниках возле ДСК №№ 
7, 8 ,9

ПИР 2 квартал 
2023

721,00
Ведется договорная работа.

22

Станция приготовления, подачи и дозирования флокулянтов

Модернизация
3 квартал 

2023 33 525,00
Договор в исполнении № 1044/2022/Р1 от 28.09.2022 с ООО "Бре»гг". Срок исполнения 
25.06. 2023 г.

ИТОГО по разделу "О храна водных ресурсов" 1 025 420,00 10 205,00 0,00

О бращение с отходами производства и потребления

23
Полигон для захоронения производственных отходов. 
Общепортовые. (СМР)
Переходящий

ПИР 4 квартал 
2022 362869,00

Договор в исполнении с ООО "Экосфера" № 403/2019/Р1 от 01.08.2019г. Срок исполнения 
март 2023г.

24

Обращение с отходами производства и потребления 1-5 классов 
опасности, твердых коммунальных отходов (ТКО), обезвреживание 
нефтесодсржащнх отходов.

ПИР 4 квартал 
2022

13 169,00 13 425,63 449,91

Договор в исполнении № 5993 от 30.12.2019 с КГУП "Приморский экологический 
оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.
Договор в исполнении №  1289/2022/Р1 от 09.12.2022г. с ООО "Оазис". Срок исполнения 
31.12.2023г.
Договор в исполнении №1318/2022/Р1 от 13.12.2022 с ООО "Экотсхприм". Срок исполнения 
31.12.2023г.
Договор в исполнении №1 l/121/28-Р от 01.01.2020 с ООО "Чистый город" Срок исполнения 
31.12.2023г.
Договор в исполнении №49/2023/Р 1 от 25.01.2023 с ФГУП "Федеральный экологический 
оператор". Срок исполнения 31.12.2023г.

25
Очистка от мусора земельных участков, принадлежащих АО 
"Восточный Порт" ПИР 4 квартал 

2024
2 848,00

Ведется договорная работа.

ИТОГО по разделу "Обращ ение с отходами производства и
потребления" 378 886,00 13 425,63 449,91

Общие мероприятия

26
Предоставление специализированной информации о состоянии 
окружающей среды (прогноз НМУ) Мониторинг

4 квартал 
2023

1 116,00 2 602,53 77,32
Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" №574/2020/Р 13-НМУ от 14.01.2021, срок 
действия договора до 31.12.2023

27

Техническое обслуживание автоматизированных пунктов 
наблюдения за атмосферным воздухом и метеорологическими 
параметрами 4 шт., поверка. Мониторинг

4 квартал 
2023 1 164,00 460,00 62,67

Договор с ФГБУ "Приморское УГМС" от 01.01.2021 № 6-ИВЦ/ТЕХ об оказании услуг по 
техническому обслуживанию постов мошгторннга и метеорологического оборудования. Срок 
действия до 31.12.2023.

28

Разработка /  корректировка природоохранной документации для 
объектов АО "Восточный Порт"

Мониторинг 4 квартал 
2023 3 449,00 1800 1683,75

Заключено дополнительное соглашение № 4 от 18.01.2022 и АО "ДНИИМФ" на разработку’ 
природоохранной документации для Парка "Новый"
Заключено дополнительное соглашение № 2 от 08.02.2023 к договору № 455/2022/Р1 от 
28.04.2022 с ООО "ЦАК "ЭКОПРОЕКТ" на оказание комплекса услуг на разработку, 
согласовании и установление СЗЗ ППК-1

29

Получение Решений на пользование водным объектом для сброса 
сточных вод по выпускам №№ 9, 10, 11 (ППК-1), №№ 3, 4, 6, 8 
(ППК-3), №  7 (КОЦ Шспалово)

Мониторинг
4 квартал 

2023 720,00
Договор с ООО «Горный ключ» №05-ГК/07 от 01.03.2007 в стадии исполнения до 
26.11.2029.

470,00 112,80
Договор с "ЦАК "Экопроскт" № 665/2022/Р1 от 21.06.2022, на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта б/о Триозсрье, в стадии исполнения, срок исполнения 3 кв. 
2023 г. Оплачен авансовый платеж по договору.

492,00 103,20
Договор с ИП. Загородняя В.В №  702/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по 
установлению СЗЗ для объекта склад СПТО, в стадии исполнения, срок исполнения 3 
квартал 2023 г. Оплачен авансовый платеж по договору.

430,00 111,60

Договор с ИП. Загородняя В.В № 700/2022/Р1 от 05.07.2022, на оказание услуг по 
установлению СЗЗ для объекта Полигон УКК и двухэтажное здание (блок учебно- 
производственная мастерская), в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. 
Оплачен авансовый платеж по договору.

485,00 118,08
Договор с "ЦАК Экопроскт" № 737/2022/Р1 от 13.07.2022, на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта База Портофлот, в стадии исполнения, срок исполнения 
договора 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.



465,00 116,40
Договор с "ЦАК Экопроскт" № 8 14/2022/Р1 от 02.08.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта б/о Шспалово, в стадии исполнения, срок исполнения 3 
квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

475,00 114,00

Договор с "ЦАК Экопроскт" № 835/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта очистные сооружения б/о Шспалово, в стадии исполнения, 
срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

30
Установление сашп-арно-защнтных зон объектов АО "Восточный 

Порт" (Переходящий)
Мониторинг

4 квартал 
2023

6 962,00 445,00 116,40

Договор с ИП Невзгодова № 834/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта полигон утилизации древесных отходов (ПУДО), в стадии 
исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

485,00 106,80

Договор с ИП Невзгодова № 806/2022/Р1 от 08.08.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта база ремонта контейнеров (БРК), в стадии исполнения, срок 
исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору. Оплачен авансовый 
платеж по договору.

400,00 96,00

Договор с ИП Невзгодова № 922/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта Линейно-кабельный участок, в стадии исполнения, срок 
исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

490,00 132,94

Договор с ИП Загородняя В.В. № 984/2022/Р1 от19.09.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта Пожарное депо АО «Восточный Порт», в стадии исполнения, 
срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

465,00 131,40

Договор с ИП Загородняя В.В. № 987/2022/Р1 от 21.09.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта СК «Восточник» и Административное здание «Управление 
порта", в стадии исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по 
договору.

460,00 117,60

Договор с ИП Невзгодова № 92 1/2022/Р1 от 12.09.2022 на оказание комплекса услуг по 
установлению СЗЗ для объекта ремонтно-механический участок (РМУ), в стадии 
исполнения, срок исполнения 3 квартал 2023. Оплачен авансовый платеж по договору.

31
Проведение замеров промышленных выбросов бсн(з)пирсна в 
атмосферный воздух от стационарных источников ППК-3 
(котельная №4)

Мониторинг 4 квартал 
2023

162,00
Ведется договорная работа.

32

Проведение замеров атмосферного воздуха на содержание металла

Мониторинг 4 квартал 
2023

179,00

Заключение договора не требуется связи с новой разработкой проекта СЗЗ и отсутствия 
необходимости производственного экологического контроля на содержание железа.

33

Проведение производственного экологического контроля ППК-3, 
ППК-1, Портофлот, КОЦ "Шспалово", т/б Триозерьс, Парк "Новый" 
(питьевой воды скважин; сточных вод выпусков №  3 ,4 ,6 ,9 ,  10, 11, 
7 ,2 ,5 ; морской воды; песка; почвы; природной воды р. Озерная 
Падь; мониторинга полигона отходов)

Мониторинг
4 квартал 

2023 1022,00 755,03 14,33

Договор №17/2023/Р1 от 18.01.2023 с ФГБУ "MBJ1" на проведение лабораторных 
нслсдований проб воды в стадии исполнения до 31.12.2023.

34
Проведение производственного экологического мониторинга 
акватории, прилегающей к причалам №  4 9 ,5 0 ,5 1 ,5 1 А (морской 
воды, донных отложений, морской биоты).

Мониторинг
4 квартал 

2023
3 190,00 2 250,00

Договор № 238/2022/Р1 от 17.03.2022 с ООО "ЦАК'Экопроскт" на выполнение работ по 
мониторингу акватории бухты Врангеля, в стадии исполнения до 31.03.2023.
Ведутся закупочные процедуры для заключения договора на выполнение работ по 
мониторингу акватории бухты Врангеля в 2023-24 гг.

35
Мониторинг состояния реки Озерная Падь (определение 
гидрологических характеристик) Мониторинг

4 квартал 
2023

220,00 260,37
Заключен договор с ФГБУ "Приморское УГМС" № 3-ГП от 24.01.2023 в стадии исполнения 
до 31.12.2023.

36
Приобретение газоанализатора "Полар Универсал" модификации 
"Полар Универсал EX Т" Мониторинг

1 квартал 
2023

1 053,00 380,78
Договор с ООО "ПРОМЭКОПРИБОР" №97/23/Р1 от 02.02.2023 исполнен, оборудование 
поставлено.

37
Приобретение газоанализатора "ГАНК-4

Мониторинг
2 квартал 

2023
1 357,00 894,17

Заключен договор №1312/2022/Р1 от 11.01.2023г. с ООО "НПО "ПРИБОР" ГАНК". Срок 
поставки оборудования 03.04.2023.



38

Поверка лабораторных приборов санитарно-экологической 
лаборатории. Межлабораторныс сличительные испытания (МСИ). 
Подтверждение компетентности лаборатории.

Мониторинг
4 квартал 

2023
1 096,00 67,65

Услуги оказываются в рамках исполнения:
договор № 18/02-21-п от 15.02.2021 с ООО "БАП"ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГНЯ" на поверку 
прибора Колнон-1В-02;
договор № 242/3647-2022 от 02.12.2022 с ВНИИМ нм.Д.И.Мсндслссва на поверку стрсдств 
измерений анализаторов пыли MctOnc Е-Ваш;
договор № 22-0000940001 от 10.01.2022 с ФБУ "Хабаровский ЦСМ" на поверку 
толщиномера ультразвукового;
договор № 31385/700/23 от 28.11.2022 с ЗАО "РОСА" на оказание услуг по организации 
межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ);
договор № 2418-05-10 от 19.05.2010 с ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ" на ремонт,техническое 
обслуживание и поверка газоанализатора;

39

Плата за негативное воздействие на окружающую среду’

Мониторинг 4 квартал 
2023

1 385,00

Плата HBOC вносится в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 1043 «Об утверждении порядка 
представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и сс 
формы и о признании утратившими силу приказов министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. № 899».

40

Плата за пользование водными объектами

Мониторинг
4 квартал 

2023
211,00

Плата вносится в соответствии с договорами водопользования № МО-20.04.00.002-М-ДРБВ- 
Т-2010-00277/00 от 19.07.2010, № М0-20.04.00.002-М-ДРБВ-Т-2010-00498/00 от 
20.03.2018. Произведен расчет платы за пользование водными объектами за 4 квартал 2022г.

ИТОГО по разделу "Общ ие мероприятия" 23 286,00 14 584,10 3 663,73

ИТОГО по всем мероприятиям на 2023г. 1 839 259,00 140 780,13 91 843,12


