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Пояснительная записка

Программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа» в 

2018-2025 годах (далее -  Программа) принята постановлением администрации 

Находкинского городского округа от 22.11.2017 года №1633.

В период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. в Программу 3 раза вносились 

изменения постановлениями администрации Находкинского городского округа от 

10.04.2023 N 532, от 12.10.2023 N 2013, от 26.12.2023 N 2698.

Цели реализации Программы:

- комплексное обеспечение безопасных условий дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2023 
год

В процессе реализации программы достигнуты следующие значения 
показателей (индикаторов):

1. Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно­

эксплуатационному состоянию -  49,4%.

Расчет показателя: В = (В1:В2)*100%, где

В1 -  протяженность дорог местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в отчетном периоде, 

составила 220 км;

В2 -  общая протяженность дорог общего пользования местного значения, 

составила 445,4 км.

В = (220 / 445,4) * 100% = 49,4 %

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

2. Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и 

комплектов светофоров типа Т-7.

На начало 2023 года фактическое значение показателя - 68 ед.



В 2023 году перекресток дорог ул. Красноармейска - ул. Советская оборудован 

светофорным объектом. Таким образом, по отношению к предыдущему 2022 году, 

количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и 

комплектов светофоров типа Т-7 увеличилось на 1 ед. и с нарастающим итогом 

значение показателя на конец отчетного года составило 69 ед.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных 

работ.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

3. Количество дорожных знаков повышенной информативности.

На начало 2023 года фактическое значение показателя -  1162 шт.

В течение 2023 года установлено 5 дорожных знаков повышенной 

информативности. С нарастающим итогом значение показателя на конец отчетного 

года составило 1167 знаков.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных 

работ.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

4. Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих 

текущему содержанию.

В 2023 году протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в 

отношении которых произведено текущее содержание составила -  134,2 км.

Значение индикатора определено на основании актов приемки выполненных 

работ, форма КС-2.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

5. Количество объектов транспортной инфраструктуры (мостов), на которых 

обеспечена транспортная безопасность

Плановое значение индикатора на 2023 год составляет - 0 ед.

Мероприятия выполнялись. За отчетный период произведена оценка 

уязвимости 5 (пяти) объектов транспортной инфраструктуры (мостов).

Достижение целевого показателя по обеспечению транспортной 

безопасности

объектов транспортной инфраструктуры (мостов) запланировано до конца 2025 

гола путем последовательного выполнения нескольких видов мероприятий за 

период действия программы.



6. Количество искусственных сооружений, на которых проведено техническое 

освидетельствование.

В 2023 году количество искусственных сооружений, на которых проведено 

техническое освидетельствование, к уровню 2017 года составило -  2 шт. В 2019 

году проведены работы по предпроектному обследованию двух мостов через речку 

Каменка в г. Находка: по Находкинскому проспекту и Северному проспекту. В 2023 

году техническое освидетельствование искусственных сооружений не 

планировалось.

Значение индикатора принято по значению 2019 года и составляет -  2 шт.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

7. Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) 

капитальный ремонт которых выполнены проектные работы.

В 2023 году количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт 

которых выполнены проектные работы, к уровню 2017 года составило -  2 ед. В 

2019 году, по результатам предпроектного обследования выполнены проектные и 

изыскательские работы по двум объектам: «Ремонт моста через р. Каменка по 

Северному проспекту в г. Находка», «Ремонт моста через р. Каменка по

Находкинскому проспекту в г. Находка».

Показатель в количестве 2 шт., запланированный на весь период программы, 

достигнут в 2019 году.

Значение индикатора принято по значению 2019 года и составляет -  2 шт.

Плановое значение индикатора достигнуто, отклонений нет.

Перечень выполненных и невыполненных мероприятий за отчетный год.

Реализация Программы осуществлялась путем выполнения следующих 

мероприятий:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В отчетном 2023 году на 10-ти улицах Находкинского городского округа 

комплексно отремонтировано 4,4 км автомобильных дорог площадью 45.6 ты с.м2 п 

6,6 км тротуаров площадью 11,4 тыс.м2.

Одними из крупных объектов ремонта дорог 2023 является участок дороги по 

Находкинскому проспекту от Мемориала «Вечный огонь» до мемориала «Камень 

Дружбы, на данном участке дороги в рамках ремонта обновлено покрытие 

проезжей части, отремонтированы тротуары, а также обустроен тротуар на участке
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от Сада Камней до Камня Дружбы, в результате чего пешеходное сообщение теперь 

обеспечено с двух сторон дороги.

Вторым из крупных отремонтированных объектов транспортной 

инфраструктуры города является ул. Дальняя, на ней обновлено покрытие проезжей 

части и тротуаров, отремонтирована ливневая канализация, заменены бордюры, 

расширена до нормативных габаритов проезжая часть, обустроены съезды к 

строящемуся по национальному проекту спортивному объекту «Физкультурно­

оздоровительный комплекс».

Третьим крупным отремонтированным объектом является ул. Сенявина, на 

которой расположены как жилые многоквартирные и частные дома, социально­

значимые объекты (МФЦ, детский сад, специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа, городская библиотека), так и новая застройка 

высокоэтажных многоквартирных домов построенных к 2023 году по программе 

"Арендное жилье" в целях привлечения в город молодых специалистов, 

специалистов "узких" и "редких" профессий, работников бюджетной сферы, и 

других значимых для муниципалитета сфер. На данной улице обновлено покрытие 

проезжей части дороги, заменены бордюры, отремонтирована открытая ливневая 

канализация, обустроена парковочная площадка в районе городской библиотеки, 

обустроены съезды в твердом покрытии к городским учреждениям и на 

второстепенные улицы, восстановлены тротуары.

Комплексно отремонтирована улица Северная, где расположена 

общеобразовательная школа №6 «Лидер»: восстановлена аварийная подпорная 

стенка в районе пешеходного перехода к школе, отремонтированы тротуары и 

обновлено покрытие проезжей части.

Отремонтирован участок дороги в зоне индивидуальной жилой застройке по 

ул. Гончарова, где долгое время дорога находилась в ветхом состоянии:заменено 

юрожное полотно и бордюрные камни, восстановлены ливнестоки.

В 2023 году завершен ремонт мостового сооружения через р. Каменка по 

Находкинскому проспекту выполняемый в рамках двухгодичного контракта с 

2022 года.

После завершения ремонта моста через речку Каменка по Находкинскому 

проспекту был выполнен ремонт участка дороги на подходе к данному мосту со 

стороны автовокзала: выровнено покрытие проезжей части, уложен



дополнительный слой износа асфальтобетонного покрытия дороги, отремонтирован 

ветхий участок тротуара.

В 2023 года обустроен подъезд к строящемуся по национальному проекту 

«Демография» - «Спорт-норма жизни» спортивному объекту «Крытый 

тренировочного каток» по ул. Комсомольская, 34а и тротуары со стороны ул. 

Дзержинского от автобусной остановки «Дом молодежи» и сквера «Молодежный» 

и от автобусной остановки «Сидоренко» на Северном проспекте.

В целях ликвидации места концентрации ДТП с участием пешеходов в 

районе кольцевой развязки МЖК, выполнены ремонтные работы на пересечении 

дорог Северный проспект - проспект Мира - объездная дорога: переустройство 

подходов к пешеходному переходу для его смещения, восстановлена ливневая 

канализация, доведены до допустимых габариты проезжей части, в соответствии с 

нормативными требованиями выполнено переустройство автобусной остановки 

«МЖК», заменен слой износа асфальтобетонного покрытия проезжей части в зоне 

производства работ.

В целях исключения ДТП, связанных с участием пешеходов на 

автомобильной дороге по ул. Кирова в микрорайоне «Северный» (КПД) обустроен 

тротуар с подходами в жилой микрорайон, где, в том числе находятся два детских 

сада №20 и №60 и общеобразовательная школа №7 «Эдельвейс», с нормативными 

требованиями переустроены автобусные карманы.

В отдаленных микрорайонах города отремонтированы участки дорог: по 

улице Первостроителей в поселке Врангель (обустройство парковочных площадок, 

ремонт тротуаров, обновление покрытия проезжей части); по улице Победы в 

поселке Южно-Морской (восстановление ливневой канализации, ремонт тротуара), 

по улице Заречной и проезд между ул. Луговая и ул. Заречная в поселке Ливадия 

(восстановление ливневой канализации, обустройство тротуаров к школе №26).

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

2. Ремонт дворовых проездов и проездов к многоквартирным домам 

Произведен комплексный ремонт дворовых проездов и проездов к 

многоквартирным домам по адресу г. Находка, ул. Нахимовская, 8а, 2а.

В рамках комплексного ремонта на данном объекте отремонтированы 

подпорные стенки общей протяженностью 128 м, обновлено покрытие проездов 

протяженностью 0,3 км, обустроены тротуары и парковочные площадки у

6



городской поликлиники, расположенной в доме ул. Нахимовская, 2а. Общая 

площадь уложенного асфальтобетонного покрытия проезда и парковок составила 

2200 м2 и 93 м2 тротуара.

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

3. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.

Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых 

производилось текущее содержание в отчетном году, составила - 134,2км (в т.ч. 

г.Находка -  105.86 км, мкр. Ливадия -  18,0 км, мкр. Врангель -  10,34 км); 

протяженность тротуаров с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых 

производилось текущее содержание в отчетном году, составила -  67,19 км; 

протяженность дорог с грунтовым покрытием, в отношении которых 

производилось текущее содержание, составила - 141,5 км; протяженность 

обслуживаемой наружной ливневой канализации вдоль дорог -  34,6 км; площадь 

зеленых зон вдоль дорог -  1057056м2. Работы выполнялись согласно заданной в 

техническом задании периодичности.

Перечень основных работ, выполняемых в рамках реализации мероприятия: 

механизированная режимная уборка дорог и тротуаров; ручная уборка дорог вдоль 

бордюрного камня; ручная уборка тротуаров; посыпка противогололедными 

материалами дорог, тротуаров, автобусных остановок; сколка льда; вывоз снега; 

очистка от грязи и наносов ливневой канализации открытого типа; содержание 

зеленых зон вдоль дорог -  уборка случайного мусора, выкашивание, уборка под 

грабли; обрезка деревьев и кустарников вдоль дорог для обеспечения видимости; 

восстановление разрушенных бортовых камней; поднятие колодцев на уровень 

дороги; окрашивание бортовых камней, остановочных павильонов, подпорных 

стен, леерных ограждений, барьерного ограждения; очистка и помывка 

остановочных павильонов, леерного ограждения вдоль дорог и мостов.

Периодичность уборки дорог, тротуаров, зеленых зон вдоль дорог от мусора 

колеблется от 2 до 16 раз в месяц, в зависимости от категории дороги.

М ероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

4. Обеспечение Находкинского городского округа коммунальной 

(специализированной) техникой.
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В 2021 году для текущего содержания городских дорог муниципальным 

унитарным предприятием «Дорожно-эксплуатационный участок» города Находки 

закуплено 3 (три) единицы дорожно-комбинированных автомобилей по договору 

финансовой аренды (лизинга) сроком на 3 года на сумму 17,15 млн. руб.

В отчетном периоде из бюджета Находкинского городского округа возмещено 

затрат по оплате приобретенной коммунальной техники в виде предоставления 

субсидий предприятию в сумме 5,05 млн. руб.

Мероприятия выполнено в полном объеме, отклонений нет.

5. Содержание, ремонт и установка технических средств организации 

дорожного движения, дорожных и пешеходных ограждений на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения.

В отчетном году проведены следующие работы по содержанию, ремонту и 

установке технических средств организации дорожного движения:

Выполнена замена и установка новых дорожных знаков в количестве 

129 шт., в том числе в количестве 5 ед. повышенной информативности.

Обеспечено техническое обслуживание установленных 39 комплектов 

светофоров Т7 на 21 объекте.

Обеспечена бесперебойная работа 29 светофорных объектов путем ТО и 

ремонта.

Выполнено обновление дорожной разметки протяженностью 351 км.

Выполнен комплекс работ по обеспечению автомобильных дорог 

светофорными объектами: оборудован светофорным объектом перекресток дорог 

ул. Красноармейска - ул. Советская и запущен светофорный объект на Северном 

проспекте в районе кольцевой развязки МЖК.

Достигнутые показатели мероприятия в 2023 году:

Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и 

комплектов светофоров типа Т-7 увеличилось до 69 ед.;

Количество дорожных знаков повышенной информативности увеличилось к 

концу 2022 года до 1167 шт.

Мероприятие выполнено в полном объеме, отклонений нет.

6. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов

транспортной инфраструктуры (мостов)
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За отчетный период произведена оценка уязвимости 5 (пяти) объектов 

транспортной инфраструктуры (мостов).

Достижение целевого показателя по обеспечению транспортной

безопасности

объектов транспортной инфраструктуры (мостов) запланировано до конца 2025 

гола путем последовательного выполнения нескольких видов мероприятий за 

период действия программы.

7. Проведение технического освидетельствования искусственных 

сооружений (мостов) на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения.

В 2023 году реализация мероприятия не планировалась, показатель остался на 

уровне 2019 года и составил - 2 ед.

8. Выполнение проектных работ на ремонт и (или) капитальный ремонт 

искусственных дорожных сооружений (мостов).

В 2023 году реализация мероприятия не планировалась, показатель остался на 

уровне 2019 года и составил - 2 ед.

9. Выполнение проектных работ на реконструкцию автомобильных дорог.

В 2023 году данные мероприятия не реализовывались по причине отсутствия

финансирования.

10. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной 

основе гражданам, имеющим трех и более детей транспортной 

инфраструктурой.

В 2023 году продолжено строительство подъездных автомобильных дорог, 

проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», 

территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус» и обходной 

магистралью в г. Находка в рамках выделенного финансирования.

Мероприятие будет продолжено в 2024-2025 годах при наличии 

финансирования.

Оценка эффективности реализации Программы 

(за отчетный 2023 год)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена 

согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

9
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от 22.11.2017г. № 1633 «Об утверждении муниципальной программы 

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения Находкинского городского округа» в 2018-2025 годах.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

Программы.

1Ц1 (Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на отчетную
дату) = 49,4 / 49,4 = 1;
1Ц2 (Количество светофорных объектов, регулирующих дорожное движение и комплектов светофоров 

типа Т-7) — 69 / 69 = 1;
ЩЗ (Количество дорожных знаков повышенной информативности) — 1167 / 1167 -  1;
1Ц4 (Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, подлежащих текущему содержанию) =

134,2 / 134,2 = 1;
1Ц5 (Количество искусственных сооружений, на которых проведено техническое освидетельствование) 

=  2 / 2= 1;
1Ц6 (Количество искусственных сооружений (мостов), на ремонт и (или) капитальный ремонт которых 

выполнены проектные работы) = 2  /  2 =  1.

Степень реализации Программы 1Ц = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин = 3 факт / 3 план, Сфин = 414229,99/ 416 463,29= 0,995

3. Оценка степени реализации мероприятий:

Мр = Мв / М, Мр = 7/7 = 1;

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Э = (1Ц + Сфин+Мр) / 3 = (1+0,995+1) /3  = 1.

Эффективность реализации муниципальной программы со значением 1 

признается высокой.

Вывод: Запланированные на 2023 год результаты реализации Программы 

выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

Анализ показал, что факторов повлиявших на ход реализации Программы не 

выявлено.



Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
«Осуществлсiмic дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

Находкинского городского округа» на 2018-2025 годы 
___________________(наименование му i in щипальной программы)______________ __________ _______________________

П р и л о ж е н и е  1

N
п/

1 кжазатель (индикатор) 
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

Обоснование отклонений 
значений показателя 

(индикатора) 
за отчетный периодп 2022

план факт

1 2 'Ч 4 5 6
1 Снижение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к транспортно­
эксплуатационному состоянию на отчетную дату

% 49,4 49,4

2 Количество светофорных объектов, регулирующих 
дорожное движение и комплектов светофоров типа Т-7

ед. 69 69

3 Количество дорожных знаков повышенной 
информативности

шт. 1167 1167

4 Протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием, 
подлежащих текущему содержанию

км 134,2 134,2

5 Количество объектов транспортной инфраструктуры 
(мостов), на которых обеспечена транспортная 
безопасность

шт. 0 0

6 Количество искусственных сооружений, на которых 
проведено техническое освидетельствование

шт. 2 2

7 Количество искусственных сооружений (мостов), на 
ремонт и (или) капитальный ремонт которых выполнены 
проектные работы

ед. 2 2
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Приложение 2
Сведения

о степени выполнения муниципальной программы 
в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) 

и отдельных мероприятий
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа»

на 2018-2025 годы

№ Наименование Ответствен ный Наименование показателя Ед. Показатель реализации мероприятий за 2023 год
п/п исполнитель,

соисполнители
изм. план факт %  достижения

1 2 *■>
J 4 5 6 7 8

Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующ их нормативным требованиям
1 . Ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 
значения

Управление 
благоустройства 
администрации НГО, 
М КУ «Управление 
капитального 
строительства» НГО

Площадь отремонтированных 
дорог общего пользования 
местного значения с 
асфальтобетонным покрытием

м2 45983 45625 99

2. Ремонт дворовых 
проездов и проездов к 
многоквартирным 
домам

Управление 
благоустройства 
администрации НГО

Площадь отремонтированных 
дворовых проездов и проездов к 
многоквартирным домам

М3 2100 2200 100

Содержание автомобильных дорог местного значения в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

3. T екущее содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Управление 
благоустройства 
администрации НГО

Протяженность дорог с 
асфальтобетонным покрытием, 
подлежащая текущему 
содержанию

км 134,2 135,2 100

4. Обеспечение
Находкинского
городского округа
коммунальной
(специализированной)
техникой

Управление 
благоустройства 
администрации НГО

Количество единиц
приобретенной
коммунальной
(специализированной) техники

Ед. 3 3 100
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Сове ршенствование системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения
5. Содержание, 

р см о т  н установка 
технических средств 
оргашнации дорожного 
движения, дорожных и 
пешеходных 
ограждении на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного -значения

Управление 
благоустройства 
администрации НГО

1) увеличение количества 
светофорных объектов, 
регулирующих дорожное 
движение и комплектов 
светофоров типа Т-7

Шт. 69 69 100

2) Увеличение количества 
дорожных знаков повышенной 
информативности

шт 1 167 1 167 100

Обеспечение транспортной безопасности объектов т ранспортной инфраструктуры (мостов)
6. Мероприятия по

обеспечению
транспортной
безопасности объектов
транспортной
инфраструктуры
(мостов)

Управление 
благоустройства 
администрации НГО

Увеличение количества объектов 
транспорт! юй инфраструктуры, 
на которых обеспечена 
транспортная безопасность

шт 0 0

Проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
7. Обеспечение 

земельных участков, 
предоставленных на 
бесплатной основе 
гражданам, имеющим 
трех и более детей 
транспортной 
инфраструктурой,

МКУ «Управление 
капитального 
строительства» НГО

Количество реализованных 
проектов (к уровню 2021 года)

Ед. 1 1 100
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Приложение 3
Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета 
Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского
городского округа» на 2018-2025 годы

№
п/п

Наименование Источники ресурсного 
обеспечения

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс. руб) -  2023 год
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Оценка расходов 

(в соответствии с 
программой)

сводная 
бюджетная 

роспись на 31 
декабря отчетного 

года

Ф актические 
расходы (с учетом 

кредиторской 
задолженности)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа 
«Осуществление 
дорожной деятель­
ности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Находкинского 
городского округа» в 
2018-2025 годах

Всего 851 0409 0600000000 416 463,29 418 563,29 414229,99
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)

246 587,48 246 587,48 242650,34

бюджет Находкинского 
городского округа

169 875,81 171 975,81 171 579,65

внебюджетные фонды
1.1 Ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 
значения

Всего 851 0409 0600000000 160 800,67 162 600,67 158 726,32
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюд. трансферты)
краевой бю джет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0409 0680392390 244 141 379,48 141 379,48 137 621,36

бю джет Находкинского 
городского округа 851 0409

0690140010
06803S2390
06803Д2390

244
244

15 048,63 
4 372,56 

0.00

15 151,35 
4 372,56 
1 697,28

15 151,35 
4 256,33 
1 697.28

внебюджетные фонды 1
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1 2 4 5 6 7 8 9 10
1.2 Текущее содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Всего 851 0409 0690100000 132 366,20 132 ?()(..:() 132 366,20
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюдже т (субсидии, 
субвенции, ииые 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140030 244 132 366,20 132 366,20 132 366,20

внебюджетные фонды
1.3 Содержание, ремонт и 

установка технических 
средств организации 
дорожного движения, 
дорожных и
пешеходных ограждений 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования местного 
значения

Всего 851 0409 0690100000 10 875,37 10 875,37 10 875,37
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140020 244 10 875,37 10 875,37 10 875,37

внебюджетные фонды
1.4 Мероприятия по 

обеспечению 
транспортной 
безопасности объектов 
транспортной 
инфраструктуры (мостов

Всего 851 0409 0690100000 442,50 442,50 200,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690140040 244 442,50 442,50 200,00

внебюджетные фонды
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.5 Проведение 

технического 
освидетельствования 
искусственных 
сооружений (мостов) на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Всего 851 0409 0690100000 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 0,00 0,000

внебюджетные фонды
1.6 Выполнение проектных 

работ на ремонт и (или) 
капитальный ремонт 
искусственных 
дорожных сооружений 
(мостов)

Всего 851 0409 0690100000 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 0,00 0,00

внебюджетные фонды
1.7 Ремонт дворовых 

проездов и проездов к 
многоквартирным домам

Всего 851 0409 068 0300000 7 216,49 7 216,49 7 031,94
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

851 0409 0680392400 244 7 000,00 7 000,00 6 820,98

бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 06803S2400 244 216,49 216,49 210,96

внебюджетные фонды
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1.8 Обеспечение 
Находкинского 
городского округа 
коммунальной 
(специализированной) 
техникой, 
в том числе: 
Предоставление 
субсидии из бюдже та 
Находкинского 
городского округа 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям 
Находкинского 
городского округа на 
возмещение затрат по 
оплате приобретенной 
ими коммунальной 
техники

Всего 851 0409 0690100000 5049,76 5049,76 5049,76
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851 0409 0690164050 810 5049,76 5049,76 5049,76

внебюджетные фонды

1.9. Выполнение проектных 
работ на реконструкцию 
автомобильных дорог, 
в том числе: 
Проектирование 
объекта: «Реконструкция 
дорог общего 
пользования по ул. 
Солнечная, ул. Лучистая, 
ул. Космическая, ул. 
Звездная, ул. Надежды в 
г. Находка».

Всего 851 0409 0680300000 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты)

0,00 0,00 0,00

бюджет Находкинского 
городского округа

0,00 0,00 0,00

внебюджетные фонды
1.10 Обеспечение земельных 

участков,
предоставленных на 
бесплатной основе 
гражданам, имеющим 
трех и более детей

Всего 851 0409 0680300000 99 712,30 100 012,30 99 980,40
федеральный бюджет 
(субсидии,субвенции, 
иные межбюджетные 
трансферты)
краевой бюджет (субсидии, 851 0409 0680392450 410 98 208,00 98 208,00 98 208,00
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транспортной 
инфраструктурой, 
в том числе: 
Строительство 
подъездных 
автомобильных дорог, 
проездов на территории, 
ограниченной жилой 
застройкой ООО ТПК 
«Ирна», территорией 
СНТ «Приморец», 
территорией ЖСК 
«Залив Тунгус» и 
обходной магистралью в 
г. Находка

субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет Находкинского 
городского округа

851
851

0409
0409

06801S2450 
06803Д2450

410
410

792,00
712,30

792,00 
1 012,30

792,00
980,40

внебюджетные фонды


